



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO				
PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE MARQUES DE SOUZA		MUNICÍPIO / UF MARQUES DE SOUZA/RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO RUA 4 DE SETEMBRO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DA RUA 4 DE SETEMBRO				
DATA BASE fev-22	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1 22,56%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 1 fev/00	Parcela 2 mar/00	Parcela 3 abr/00	Parcela 4 mai/00	Parcela 5 jun/00	Parcela 6 jul/00	Parcela 7 ago/00	Parcela 8 set/00
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE			Parcela (%)	50,00%	50,00%						
			Parcela (R\$)	162.744,78	162.744,74						
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	162.744,78	325.489,52						
1.	LOTE 01 - ESTACA E0 ATÉ E12 (REPASSE CAIXA)	325.489,52	Parcela (%)	20,00%	15,00%						
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	162.744,78	325.489,52						
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	14.434,62	Parcela (%)	50,00%	50,00%						
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	7.217,31	14.434,62						
1.2.	MOVIMENTOS DE TERRA - TERRAPLANAGEM	26.705,86	Parcela (%)	50,00%	50,00%						
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	13.352,93	26.705,86						
1.3.	DRENAGEM PLUVIAL	66.623,45	Parcela (%)	50,00%	50,00%						
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	33.311,73	66.623,45						
1.4.	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO	178.982,53	Parcela (%)	50,00%	50,00%						
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	89.491,27	178.982,53						
1.5.	SINALIZAÇÃO	6.388,67	Parcela (%)	50,00%	50,00%						
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	3.194,34	6.388,67						
1.6.	CALÇADA DE PASSEIO	32.354,39	Parcela (%)	50,00%	50,00%						
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	16.177,20	32.354,39						

Local
18 de maio de 2022
Data

Nome: SAMIR MARCOS BATTISTI
Título: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU RS104081
ART/RRT: 11846217