PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Cronograma

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO
MUNICÍPIO DE MARQUES DE SOUZA	MARQUES DE SOUZA/RS	RUA 4 DE SETEMBRO	

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA
		..11/8462-17		

Nº do Evento	Título dos Eventos	TRECHO 01: E0 - E6	TRECHO 02: E6 - E12	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
		Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)																																																			
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																																																			
2	SERVIÇOS INICIAIS	1																																																			
3	TERRAPLANAGEM	1	2																																																		
4	DRENAGEM PLUVIAL	1	2																																																		
5	ESTRUTURA DO PAVIMENTO	1	2																																																		
6	PAVIMENTAÇÃO	2	3																																																		
7	SINALIZAÇÃO	2	3																																																		
8	CALÇADA DE PASSEIO	2	3																																																		

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03
Parcela	%	23,59%	49,24%	27,16%
	R$	76.798,05	160.283,41	88.408,06
Acumulado	%	23,59%	72,84%	100,00%
	R$	76.798,05	237.081,46	325.489,52

MARQUES DE SOUZA/RS, 18 de maio de 2022
Local e Data

Responsável Técnico: SAMIR MARCOS BA
CREA / CAU: RS 104081