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1 Administração Local  A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.

2 SERVIÇOS INICIAIS  1

3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  1

4 MICRODRENAGEM PLUVIAL  1

5 ESTRUTURA PARA O PAVIMENTO 2

6 REVESTIMENTO ASFÁLTICO  2

7 SINALIZAÇÃO  3

8 PASSEIO  3

9 SERVIÇOS FINAIS  3

Responsável Técnico:

CREA / CAU:

SAMIR MARCOS BATTISTI

611.814,77

100,00%

-

100,00%

-

CREA/RS 104081

611.814,77 611.814,77 611.814,77

100,00%100,00%

-123.179,13

Local e Data

158.250,76

MARQUES DE SOUZA/RS, 04 de março de 2024

% 100,00%

R$
Acumulado

25,87%

R$

100,00%79,87%

488.635,64

330.384,89

Nº do 

Evento
Título dos Eventos

25,87%

Cronograma

%
Parcela

158.250,76

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)

                PLE - Planilha de Levantamento de Eventos

                Cronograma

Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 10 Mês 12

0,00%0,00%54,00% 20,13% 0,00% 0,00%0,00%

Mês 11Mês 07

0,00%0,00%0,00%

Mês 09

100,00%

611.814,77

Mês 08

611.814,77

---

0,00%

100,00%

-

611.814,77

100,00%

-

611.814,77

100,00%

-

611.814,77 611.814,77

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO

MARQUES DE SOUZA/RS RUA GETÚLIO VARGAS

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

..12/8105-70

PROPONENTE / TOMADOR

MUNICÍPIO DE MARQUES DE SOUZA

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

AÇÃO / MODALIDADE

OBJETO DO CTEF

PAVIMENTAÇÃO RUA GETÚLIO VARGAS

127.477 v006   micro
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