
 SMB EIRELI ME
CNPJ: 05.978.189/0001-05 

Obra Bancos
PONTE AVENIDA HERBERT ARTHUR BIEHL - MARQUES DE 
SOUZA_atualizado_Jul_2024

SINAPI - 05/2024 - Rio 
Grande do Sul
SICRO3 - 01/2024 - Rio 
Grande do Sul
SBC - 07/2024 - Rio 
Grande do Sul

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

97.408,25
100,00%

97.408,25
 2 INFRAESTRUTURA 100,00%

76.504,59
30,00%

22.951,38
70,00%

53.553,21
 3 MESOESTRUTURA 100,00%

94.746,48
30,00%

28.423,94
60,00%

56.847,89
10,00%

9.474,65
 4 SUPERESTRUTURA 100,00%

132.626,27
60,00%

79.575,76
40,00%

53.050,51
 5 MUROS LATERAIS 100,00%

85.621,38
30,00%

25.686,41
60,00%

51.372,83
10,00%

8.562,14
 6 SINALIZAÇÃO DA PONTE 100,00%

4.402,19
100,00%
4.402,19

24,5% 21,91% 22,03% 19,87% 11,69%
120.359,63 107.663,57 108.220,72 97.612,55 57.452,70

24,5% 46,41% 68,44% 88,31% 100,0%
120.359,62 228.023,19 336.243,91 433.856,46 491.309,16

B.D.I. Encargos Sociais
24,23% Não Desonerado: 0,00%

Cronograma Físico e Financeiro

_______________________________________________________________
SAMIR MARCOS BATTISTI

Eng. Civil CREA/RS 104.084-D

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

_______________________________________________________________
MUNICÍPIO DE MARQUES DE SOUZA

Contratante

 
Rua Getúlio Vargas, n° 849, Sala 401, Bairro Centro - Marques de Souza / RS

(51) 99198-2435 / projetos@smbengenharia.com.br 
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