
 
 
 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/2024 
 

 

O MUNICÍPIO DE MARQUES DE SOUZA/RS, CNPJ nº 01.607.621/0001-21, com sede 

em Marques de Souza/RS, situada à Rua Getúlio Vargas, 796, CEP 95923-000, torna público 

para conhecimento dos interessados, que no dia 12 de junho de 2024, às 8h, através do portal 

www.portaldecompraspublicas.com.br, fará licitação na modalidade concorrência, por meio 

da utilização de recursos da tecnologia da informação – “CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA” 

– critério de julgamento menor preço (modo aberto e fechado), sob a coordenação da Agente 

de Contratação MARISTELA REGINA KICH, objetivando a contratação de empresa para 

EXECUÇÃO DE OBRA, conforme processo nº 581/2024, regido pelas Leis Federais nº 

14.133/2021, Decreto Municipal nº 2.224/2024, Contrato de Repasse nº 

945113/2023/MCIDADES/CAIXA e condições estabelecidas no presente edital. 

 

1 – DO OBJETO 

 

1.1 – Constitui-se objeto do presente certame a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, 

INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA PAVIMENTAÇÃO 

ASFÁLTICA DE TRECHO DA RUA GETÚLIO VARGAS DO MUNICÍPIO DE 

MARQUES DE SOUZA/RS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PROJETO EXECUTIVO, PLANILHA 

ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, nos termos definidos 

pelo Termo de Referência (Anexo 1) e condições a seguir: 

 

ITEM OBJETO QUANT. UNID. VALOR DE 

REFERÊNCIA 

01 

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE 

TRECHO DA RUA GETÚLIO 

VARGAS DO MUNICÍPIO DE 

MARQUES DE SOUZA/RS. Extensão 

de 140,00 metros, trecho compreendido 

a Rua Benjamin Dörr e o entroncamento 

com a Rua Arnaldo Sbaraini. Área de 

pavimentação: 1.643,68 m², 

contemplando serviços iniciais, 

implantação da obra - intervenções 

iniciais, movimento de solos - 

terraplenagem, microdrenagem, 

pavimentação, sinalização viária e 

serviços finais. 

01 Un R$ 611.814,77 

 

Obs.: Propostas superiores ao valor máximo admitido pelo Município de Marques de 

Souza/RS na planilha orçamentária serão desclassificadas. 

1.2 – O critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO GLOBAL, considerado o 

menor dispêndio para a Administração, nos termos do art. 34 da Lei nº 14.133/2021, e 

observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do 

objeto. 



 
 
 

1.3 – Os serviços deverão ser executados em conformidade com as especificações contidas no 

Termo de Referência (Anexo 1), Especificações Técnicas (Anexo 8), Projeto Executivo 

(Anexo 9), Planilha Orçamentária (Anexo 10) e Cronograma Físico-Financeiro (Anexo 11). 

 

2 – DA PARTICIPAÇÃO 

2.1 – Poderá participar desta Concorrência, a empresa que atender a todas as exigências, 

inclusive quanto à documentação constante deste Edital e seus anexos, e estiver devidamente 

credenciada, através do site http://www.portaldecompraspublicas.com.br, para acesso ao 

sistema eletrônico.  

2.2 – O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal 

e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico. 

2.3 – O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do 

licitante ou seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização 

das transações inerentes à concorrência. 

2.4 – O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva responsabilidade 

do licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não 

cabendo ao provedor do sistema ou ao Município de Marques de Souza - RS, promotor da 

licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda 

que por terceiros. 

2.5 – Como requisito para participação na concorrência, em campo próprio do sistema 

eletrônico, o licitante deverá manifestar o pleno conhecimento e atendimento às exigências de 

habilitação previstas no Edital. 

2.5.1 – Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão de 

responsabilidade do licitante, bem assim, pelas transações que forem efetuadas em seu nome 

no sistema eletrônico ou de eventual desconexão sua. 

2.6 – Não poderão participar desta licitação os interessados: 

2.6.1 – Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 

legislação vigente; 

2.6.2 – Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

2.6.3 – Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos 

para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

2.6.4 – Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 14 da Lei nº 14.133/21; 

2.6.5 – Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa 

condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário). 

2.7 – Como condição para participação na concorrência, a licitante assinalará: 

2.7.1 – Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta 

apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

2.7.2 – Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

2.7.3 – Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução 

Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009; 

2.7.4 – Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante 

ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da 

Constituição Federal. 

 

 

III – DA PROPOSTA DE PREÇOS 

3.1 – As Propostas de Preços deverão ser apresentadas por item, conforme objeto deste edital, 

exclusivamente mediante o cadastramento no sistema “CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA”, 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/


 
 
 

no período de 22/05/2024 a partir das 8h a 12/06/2024, até às 07h30mim (horário de 

Brasília). 

3.1.1 – O licitante se responsabilizará por todas as transações que forem efetuadas em seu 

nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas inseridas. 

3.2 – Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, proposta com a 

descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 

sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa 

documentação. 

3.3 – O envio da proposta ocorrerá por meio do uso de chave de acesso e senha.  

3.4 – Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 

pública da Concorrência, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios 

diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão. 

3.5 – Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta 

anteriormente inserida no sistema; 

3.6 – Não será estabelecida, nesta etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas 

apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e 

julgamento da proposta. 

3.7 – As propostas cadastradas no sistema somente serão disponibilizadas para avaliação do 

Agente de Contratação após a abertura do certame. 

 

IV – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

4.1 – O licitante enviará sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos 

seguintes campos: 

4.1.1 – Valor unitário e total para cada item ou lote de itens, em moeda corrente nacional; 

4.1.2 – Marca de cada item ofertado, quando for o caso;  

4.1.3 – Fabricante de cada item ofertado, quando for o caso; 

4.1.4 – Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do 

Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de 

garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso; 

4.2 – Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

4.3 – Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou 

indiretamente no fornecimento dos bens ou serviços. 

4.4 – Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de 

exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer 

alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

4.5 – O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 dias, a contar da data de sua 

apresentação. 

4.6 – Poderão ser admitidos pelo Agente de Contratação erros de natureza formal, desde que 

não comprometam o interesse público e da Administração. 

 

V – DA ABERTURA E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

5.1 – O início da sessão pública se dará pelo Agente de Contratação, via sistema eletrônico, na 

data e horário previstos neste Edital e realizar-se-á de acordo com a Lei nº 14.133/21 e 

Decreto Municipal nº 2.224/24, com a divulgação da melhor proposta de preços recebida, que 

deverá estar em perfeita consonância com as especificações e condições de fornecimento 

detalhados no presente Edital e seus Anexos. 



 
 
 

5.2 – O Agente de Contratação verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde 

logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, 

contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas. 

5.2.1 – Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

5.2.2 – A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

5.2.3 – A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido 

contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

5.3 – O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas. 

5.4 – O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Agente de 

Contratação e os licitantes. 

5.5 – Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente 

por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do 

valor consignado no registro. 

5.5.1 – O lance deverá ser ofertado de acordo com o tipo de licitação indicada no preâmbulo 

deste Edital. 

5.6 – Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 

abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

5.7 – O licitante somente poderá oferecer lance com valor inferior ao último por ele ofertado e 

registrado pelo sistema. 

5.8 – Será adotado para o envio de lances na Concorrência o modo de disputa “ABERTO E 

FECHADO” em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com 

prorrogações. 

5.9 – A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. 

Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que 

transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual 

será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

5.10 – Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá oportunidade para que 

o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superior 

àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até 

o encerramento deste prazo. 

5.11 – Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste subitem, poderão 

os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um 

lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste 

prazo. 

5.12 – Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os 

lances segundo a ordem crescente de valores. 

5.13 – Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens 

anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de 

três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, 

o qual será sigiloso até o encerramento. 

5.14 – Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores 

deverão ser desconsiderados pelo Agente de Contratação. 

5.15 – Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 

recebido e registrado primeiro. 

5.16 – Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, 

do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 



 
 
 

5.17 – No caso de desconexão com o Agente de Contratação, no decorrer da etapa 

competitiva da Concorrência, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes 

para a recepção dos lances. 

5.18 – Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Agente de Contratação persistir por 

tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e terá reinício somente após 

comunicação expressa do Agente de Contratação aos participantes do certame, publicada no 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br, quando serão divulgadas data e hora para a 

sua reabertura. E será reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação 

do fato pelo Agente de Contratação aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para 

divulgação. 

5.19 – Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

5.20 – Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de 

pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, 

junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna 

própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à 

comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim 

como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 

123/2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538/2015. 

5.21 – Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se 

encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance 

serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 

5.22 – A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma 

última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no 

prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação 

automática para tanto. 

5.23 – Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou 

não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e 

empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na 

ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem 

anterior. 

5.24 – No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será 

realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar 

melhor oferta. 

5.25 – Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao 

produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas 

que fizerem jus às margens de preferência, conforme regulamento. 

5.26 – A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de 

classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de 

lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 

5.27 – Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serão utilizados os seguintes critérios 

de desempate, nesta ordem: 

5.27.1 – Disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova 

proposta em ato contínuo à classificação; 

5.27.2 – Avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes; 

5.27.3 – Desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no 

ambiente de trabalho, conforme regulamento; 

5.27.4 – Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações 

dos órgãos de controle; 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/


 
 
 

5.28 – Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços 

produzidos ou prestados por: 

5.28.1 – Empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou 

entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação 

realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize; 

5.28.2 – Empresas brasileiras; 

5.28.3 – Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 

5.28.4 – Empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187/2009. 

5.29 – Encerrada a etapa de abertura de propostas e oferta de lances, o Agente de Contratação 

deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta, dando início a uma negociação 

de preços com o licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor 

proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 

5.29.1 – A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 

demais licitantes. 

5.30 – Encerrada a negociação, o Agente de Contratação solicitará ao licitante melhor 

classificado que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, envie por meio do sistema eletrônico, 

a proposta adequada ao último preço ajustado após a negociação realizada, acompanhada, se 

for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles 

exigidos neste Edital e já apresentados. 

5.31 – Após a negociação do preço, o Agente de Contratação iniciará a fase de aceitação e 

julgamento da proposta. 

 

 

VI – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

6.1 – Encerrada a etapa de negociação, o Agente de Contratação examinará a proposta 

classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em 

relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos. 

6.2 – Após análise e aceitação da proposta, o Agente de Contratação anunciará o licitante 

provisoriamente vencedor, imediatamente após o encerramento da negociação e decisão 

acerca da aceitação do valor, sendo desclassificada aquela que apresentar preço 

manifestamente inexequível. 

6.2.1 – Considera-se inexequível a proposta que apresente preços globais ou unitários 

simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de 

mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não 

tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de 

propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da 

remuneração. 

6.3 – Na hipótese de a proposta não ser aceita, ou se o licitante vencedor desatender às 

exigências habilitatórias, o Agente de Contratação examinará a proposta subsequente, 

verificando a sua aceitabilidade, procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, 

segundo o critério de menor preço e assim sucessivamente até a apuração de uma proposta 

que atenda ao edital. 

6.3.1 – Ocorrendo a hipótese anterior, o Agente de Contratação poderá ainda negociar com o 

licitante, no sentido de se obter preço melhor. 

6.4 – Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 

exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que 

fundamentam a suspeita. 

6.5 – Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 

diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser 



 
 
 

reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de 

antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

6.6 – O Agente de Contratação poderá convocar o licitante para enviar documento digital 

complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, sob pena de não aceitação da proposta. 

6.6.1 – É facultado ao Agente de Contratação prorrogar o prazo estabelecido, a partir de 

solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo. 

6.6.2 – Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Agente de Contratação, destacam-

se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, 

fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, 

folhetos ou propostas, Notas Fiscais, Contratos, que serão encaminhados por meio eletrônico, 

ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Agente de Contratação, sem prejuízo 

do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

6.7 – Havendo necessidade, o Agente de Contratação suspenderá a sessão, informando no 

“chat” a nova data e horário para a sua continuidade. 

6.8 – Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o Agente de Contratação verificará a 

habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

 

VII – DA HABILITAÇÃO 

7.1 – O não cumprimento das condições habilitatórias implicará a inabilitação do licitante sem 

prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis. 

7.2 – Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor 

da proposta classificada em primeiro lugar, o agente de contratação verificará o eventual 

descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção 

que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos 

documentos inseridos no portal de compras públicas, e ainda nos seguintes cadastros: 

7.2.1 – Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e o Cadastro Nacional 

de Empresas Punidas – CNEP (www.portaldatransparencia.gov.br); 

7.2.2 – Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, 

mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 

(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 

7.2.3 – Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU 

https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:0 

7.2.4 – A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu 

sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429/1992, que prevê, dentre as sanções 

impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de 

contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio 

majoritário. 

7.2.4.1 – Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das 

empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

7.2.4.2 – A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 

fornecimento similares, dentre outros. 

7.2.4.3 – O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. 

7.2.5 – Constatada a existência de sanção, o Agente de Contratação reputará o licitante 

inabilitado, por falta de condição de participação. 

7.2.6 – No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência 

do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006, seguindo-se a 

disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/


 
 
 

7.3 – Os documentos exigidos para habilitação deverão ser encaminhados juntamente 

com a proposta readequada, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, em até 24 

(vinte e quatro) horas após a convocação feita pelo Agente de Contratação ao Licitante 

provisoriamente vencedor. 

7.3.1 – Junto à documentação, deverá ser anexada também os dados da empresa, nome do 

responsável, telefone para contato, e-mail e conta bancária para depósito, conforme Anexo 2. 

7.4 – A Habilitação das empresas para participarem da presente licitação será determinada 

pela apresentação dos seguintes documentos: 

7.4.1 – Habilitação Jurídica: 

a) Registro de empresário individual ou microempreendedor individual, ou; Ato constitutivo, 

estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades 

empresárias e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de 

seus administradores, e; decreto de autorização, devidamente publicado, em se tratando de 

empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização 

para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. Os 

documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 

respectiva.  

b) O licitante que, durante a fase de apresentação de proposta e/ou fase de lances, usufruiu 

dos benefícios concedidos pela LC 123/2006 (ME/EPP) deverá, ainda, apresentar Certidão 

da Junta Comercial de Enquadramento de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno 

Porte, ou declaração firmada por contador ou técnico em contabilidade indicando o seu 

registro no Conselho Regional de Contabilidade – CRC de que a licitante ostenta esta 

condição, devendo ambas serem firmadas no corrente ano. 

7.4.2 – Regularidade fiscal, social e trabalhista: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

b) Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

c) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do Município; 

d) Certidão que prove a regularidade com a Fazenda Municipal, da jurisdição fiscal do 

estabelecimento licitante da pessoa jurídica. Caso esta negativa não contenha validade, não 

deverá ter data de emissão superior a 90 dias; 

e) Certidão que prove a regularidade com a Fazenda Estadual da jurisdição fiscal do 

estabelecimento licitante da pessoa jurídica; 

f) Prova de regularidade quanto aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal 

do Brasil - RFB e Contribuições Sociais e quanto à Dívida Ativa da União administrada pela 

Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN (Certidão Conjunta Negativa); 

g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas perante a Justiça do Trabalho, conforme Lei n.º 

12440/11; 

h) Declaração de que a empresa não foi considerada inidônea para licitar ou contratar com a 

Administração Pública e de que comunicará a ocorrência de fatos supervenientes impeditivos 

para a sua participação no presente processo licitatório; 

i) Declaração firmada pelo representante legal da empresa, de que o respectivo quadro de 

pessoal cumpre o disposto no art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal, conforme determina a 

Lei Federal nº 9.854/99, sendo realizada conforme preconiza o modelo constante no decreto 

4.358/2002; 

j) Declaração firmada pelo representante legal da empresa, onde conste a inexistência de 

parentesco; 

7.4.3 – Qualificação Técnica: 



 
 
 

a) Prova de Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio 

Grande do Sul (CREA/RS) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU/RS), da empresa 

licitante e de seu responsável técnico; 

a.1) Caso a empresa vencedora não seja sediada no Estado do Rio Grande do Sul, deverá 

apresentar para a assinatura do contrato, o visto da empresa e do profissional no Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio Grande do Sul (CREA/RS)ou 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU/RS). 

b) Atestado(s) de capacidade técnico-profissional, expedido por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, que comprove a realização anterior na 

prestação de serviços pertinentes e compatíveis com o objeto, devendo estar acompanhado da 

CAT (Certidão de Acervo Técnico), que comprove a execução pelo(s) profissional(i)s 

técnico(s); 

c) A comprovação de vínculo do(s) profissional(i)s técnico(s) indicado(s) para cumprimento 

do item “b)” ocorrerá mediante a apresentação: 

c.1) da Carteira de Trabalho demonstrando o vínculo empregatício entre o proponente 

(licitante) e o responsável técnico; ou 

c.2) do contrato social, de ato constitutivo ou estatuto, devidamente registrado no órgão 

competente, no caso de vínculo societário; ou 

c.3) no caso de relação contratual, cópia autenticada do contrato entre a licitante e o 

profissional, devidamente assinado pelo representante legal da empresa e pelo profissional. 

d) Atestado de Capacidade Técnico-operacional emitido em nome da empresa licitante, 

fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando ter a licitante 

desempenhado satisfatoriamente, atividade de natureza pertinente e compatível com o objeto 

licitado: pavimentação viária com CBUQ; 

e) Declaração comprovando que a licitante através do RESPONSÁVEL TÉCNICO, vistoriou 

o local onde serão executados os serviços objetos desta licitação, ficando assim ciente das 

características, condições especiais dificuldade que porventura possam existir na execução 

dos trabalhos, admitindo o prévio e total conhecimento da situação e das informações 

necessárias à execução do mesmo. 

f) Declaração de que a empresa proponente possui PPP (Perfil Profissiográfico 

Previdenciário), PCMSO – PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE 

OCUPACIONAL, e PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (que 

substitui o PPRA e engloba o PPP-Perfil Profissiográfico Previdenciário). 

7.4.4 – Qualificação Econômico-financeira: 

a) Prova de qualificação econômico-financeira da licitante, se dará através de demonstrações 

contábeis do último exercício, devendo o licitante apresentar, já calculados, os seguintes 

índices, sob pena de desclassificação, mediante a aplicação das fórmulas abaixo: 

Índice de Liquidez Corrente - (LC) 

Índice de Liquidez geral - (LG) 

Solvência Geral - (SG) 

 

LIQUIDEZ CORRENTE (LC):       AC              = Índice mínimo: 1,00 

     PC 

 LIQUIDEZ GERAL (LG):             AC + RLP       = Índice mínimo: 1,00 

      PC + PNC 

 SOLVÊNCIA GERAL (SG):              AT                = Índice mínimo: 1,00 

      PC + PNC 

 



 
 
 

AD - Ativo das Disponibilidades; 

LC - Avalia a capacidade da empresa de saldar suas obrigações a curto prazo; 

LG - Mede a capacidade da empresa de liquidar suas dívidas a curto e longo prazo; 

SG - Expressa a capacidade da empresa de liquidar suas dívidas no caso de falência; 

AC - Ativo Circulante; 

PC - Passivo Circulante; 

PL - Patrimônio Líquido; 

PNC - Passivo não circulante; 

ARLP - Ativo realizável a longo prazo; 

RLP - Realizável a Longo Prazo; 

AT - Ativo Total; 

ANC - Ativo não Circulante. 

Os índices de liquidez medem a capacidade que a licitante tem em saldar seus compromissos 

a curto e longo prazo. O índice de endividamento geral serve para determinar o percentual de 

capital próprio e de terceiros que formam o balanço. 

Obs.: É indispensável a apresentação do cálculo dos índices acima identificados, sob 

pena de inabilitação. 

a.1) Para fins de comprovação dos indicadores apresentados, conforme subitem “a” e cálculo 

dos mesmos, deverá ser acompanhado do Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do 

último exercício social, devendo os mesmos estar registrados na Junta Comercial, inclusive os 

Termos de Abertura e Encerramento, assinados por Contador habilitado e com registro no 

CRC, indicando expressamente o número do livro e as folhas em que se encontra 

regularmente transcrito. A Administração Pública Municipal reserva-se o direito de solicitar 

os originais de todos os documentos contábeis necessários para conferir os dados acima 

mencionados. 

a.2) Serão considerados aceitos como na forma da Lei, o Balanço Patrimonial e 

Demonstrações Contábeis assim apresentados:  

* por cópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede do licitante ou, 

* por cópia do Livro Diário, devidamente autenticada na Junta Comercial da sede do licitante 

ou em outro órgão equivalente. 

a.3) Para a licitante que utiliza a escrituração contábil digital, poderá ser apresentada cópia do 

Balanço Patrimonial do último exercício social exigido, acompanhada dos termos de abertura 

e encerramento (relatório gerado pelo SPED), recibo de entrega digital na Receita Federal e 

termo de autenticação da Junta Comercial. 

7.5 – Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou 

empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de 

comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de 

inabilitação. 

7.6 – Os documentos deverão ser apresentados em uma única via, digitados, não apresentando 

emendas, rasuras, entrelinhas ou serem ilegíveis. 

7.7 – Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos 

mediante apresentação dos documentos originais não digitais quando houver dúvida em 

relação à integridade do documento digital. 

7.7.1 – Certidões da Internet terão sua autenticidade confirmada nos respectivos sites. 

7.8 – Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, 

salvo aqueles legalmente permitidos. 

7.9 – Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o 

licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 



 
 
 

documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome 

da matriz. 

7.10 – Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como 

microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma 

restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no 

prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O 

prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando 

requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 

7.11 – A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior 

acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo 

facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem 

de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 

cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o 

mesmo prazo para regularização. 

7.12 – Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Agente 

de Contratação suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a 

continuidade da mesma. 

7.13 – Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar 

quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste 

Edital. 

7.14 – Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo 

inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, 

previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123/2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida 

para aceitação da proposta subsequente. 

7.15 – Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante 

será declarado vencedor. 

 

 

VIII – DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

8.1 – A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser formulada conforme Anexo 

3 e, encaminhada no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da solicitação do Agente 

de Contratação no sistema eletrônico, e deverá:  

8.1.1 – Ser redigida em língua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, 

entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo 

licitante ou seu representante legal. 

8.1.2 – Estar acompanhada da Planilha Orçamentária, nos moldes no Anexo 10, assinada 

pelo responsável técnico da empresa, em todos os seus itens, com especificação do material e 

mão de obra separadamente, se for o caso, inclusive preços unitários e totais, em reais, com 

apenas duas casas após a vírgula, considerando inclusos todos os impostos, fretes, encargos 

sociais e demais despesas decorrentes para a realização da obra; do Detalhamento do índice 

global de BDI e Encargos Sociais adotados e do Cronograma Físico-Financeiro. 

8.1.3 – O prazo de validade da proposta é de no máximo 60 (sessenta) dias. 

8.1.4 – Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para 

fins de pagamento. 

8.2 – A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no 

decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 

8.3 – Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

8.4 – Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em 

algarismos e o valor global em algarismos e por extenso. 



 
 
 

8.4.1 – Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os 

primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por 

extenso, prevalecerão estes últimos. 

8.5 – A oferta deverá ser firme e precisa limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem 

conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de 

um resultado, sob pena de desclassificação. 

8.6 – A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo 

considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça 

vínculo à proposta de outro licitante. 

 

 

IX – DOS RECURSOS 

9.1 – Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante 

qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o 

prazo de no mínimo 30 (trinta) minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de 

recorrer, preferencialmente indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por 

quais motivos, em campo próprio do sistema. 

9.2 – Havendo quem se manifeste, caberá ao Agente de Contratação verificar a 

tempestividade e a existência da intenção de recorrer. 

9.2.1 – Nesse momento o Agente de Contratação não adentrará no mérito recursal, mas 

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

9.2.1.1 – No juízo de admissibilidade das intenções de recurso, o Agente de Contratação 

avaliará tão somente a presença dos pressupostos recursais: sucumbência, tempestividade, 

legitimidade, interesse recursal e, se houver, motivação. 

9.2.2 – A falta de manifestação de intenção de recurso por parte de algum licitante, importará 

a decadência desse direito. 

9.3 – Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para 

apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, 

intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em 

outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 

assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

9.3.1 – Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 

endereço constante neste Edital. 

9.3.2 – O encaminhamento de memorial e eventuais contrarrazões pelos demais licitantes, 

serão realizados exclusivamente no âmbito do sistema eletrônico, em formulários próprios. 

9.4 – Qualquer recurso e impugnação contra decisão do Agente de Contratação, não terá 

efeito suspensivo. 

9.5 – O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

 

X – DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

10.1 – A sessão pública poderá ser reaberta: 

10.1.1 – Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à 

realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, 

situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam. 

10.1.2 – Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante 

declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não 

comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. 



 
 
 

Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores à abertura das 

propostas. 

 

XI – ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

11.1 – O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato da 

Autoridade Superior. 

11.2 – Autoridade Competente homologará o procedimento licitatório. 

 

XII – OBRIGAÇÕES DA ADJUDICATÁRIA 

12.1 – Após a homologação da licitação, a Adjudicatária terá o prazo de até 5 dias úteis, 

contados a partir da sua convocação, a qual se dará via e-mail, para assinatura do Contrato. 

12.1.1 – O prazo previsto para assinatura do Contrato poderá ser prorrogado uma única vez, 

por igual período, quando solicitado formalmente pela Adjudicatária e desde que ocorra 

motivo justificado e aceito pela Administração. 

12.1.2 – A assinatura do Contrato poderá se dar por meio de certificado digital, conforme 

instruções contidas no e-mail de convocação, arcando a signatária com os custos inerentes a 

sua certificação. 

12.2 – Por ocasião da assinatura do Contrato, verificar-se-á, se a Adjudicatária mantém as 

condições de habilitação. 

12.3 – Na hipótese de irregularidade, a Adjudicatária deverá regularizar a situação no prazo 

de até 05 dias, sob pena de aplicação de sanção. 

12.4 – O não comparecimento no prazo da convocação, a não assinatura do Contrato, ainda 

que de forma parcial, acarretará a imediata perda do direito de contratar, sem prejuízo das 

sanções previstas em lei, salvo em face de motivo de força maior, devidamente justificado, 

comprovado e aceito pela Administração. 

12.5 – Quando a Adjudicatária convocada não assinar do Contrato e nas condições 

estabelecidas, poderá ser convocado outro licitante para fazê-lo, nas condições propostas pelo 

licitante vencedor, após negociações e verificação da adequação da proposta e das condições 

de habilitação, obedecida a ordem de classificação, conforme estabelece o § 2º do art. 90 da 

Lei 14.133/21. 

12.6 – Somente será admitida a assinatura do contrato ao licitante que comprovar a prestação 

da garantia, sendo esta por caução ou outra forma admitida em lei, no valor de 5% (cinco por 

cento), incidente sobre o valor total do contrato e cópia do PCMSO e PGR/PPRA. 

 

 

XIII – DO PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO 

13.1 – As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Contrato (Anexo 12). 

 

XIV – DAS SANÇÕES 

14.1 – Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que: 

14.1.1 – deixar de entregar documentação exigida para o certame; 

14.1.1.1 – pena: impedimento de licitar e contratar com o Município de Marques de Souza 

pelo período de 6 (seis) meses, quando não se justificar a imposição de penalidade mais 

grave. 

14.1.2 – não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente 

justificado; 

14.1.2.1 – pena: impedimento de licitar e contratar com o Município de Marques de Souza 

pelo período de 6 (seis) meses, quando não se justificar a imposição de penalidade mais 

grave. 



 
 
 

14.1.3 – não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, 

quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

14.1.3.1 – pena: impedimento de licitar e contratar com o Município de Marques de Souza 

pelo período de 12 (doze) meses, quando não se justificar a imposição de penalidade mais 

grave. 

14.1.4 – apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar 

declaração falsa durante a concorrência; 

14.1.4.1 – pena: declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o 

responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de 

todos os entes federativos, pelo período de 36 (trinta e seis) meses, quando não se justificar a 

imposição de penalidade mais grave. 

14.1.5 – fraudar a concorrência ou praticar ato fraudulento na execução do objeto; 

14.1.5.1 – pena: declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o 

responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de 

todos os entes federativos, pelo período de 36 (trinta e seis) meses, quando não se justificar a 

imposição de penalidade mais grave. 

14.1.6 – comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

14.1.6.1 – pena: declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o 

responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de 

todos os entes federativos, pelo período de 36 (trinta e seis) meses, quando não se justificar a 

imposição de penalidade mais grave. 

14.1.7 – praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame; 

14.1.7.1 – pena: declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o 

responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de 

todos os entes federativos, pelo período de 48 (quarenta e oito) meses, quando não se 

justificar a imposição de penalidade mais grave. 

14.1.8 – praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n. 12.846, de 1º de agosto de 2013; 

14.1.8.1 – pena: declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o 

responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de 

todos os entes federativos, pelo período de 60 (sessenta) meses, quando não se justificar a 

imposição de penalidade mais grave. 

14.2 – Além das penalidades previstas acima, os licitantes ficarão sujeitos, sem prejuízo da 

responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

14.2.1 – Multa de 10% sobre o valor anual estimado da contratação, por qualquer das 

infrações dos subitens 14.1.1 a 14.1.8; 

14.2.2 – demais penalidades referidas no Título IV da Lei n. 14.133/2021, no que couber. 

14.3 – Na aplicação das sanções serão considerados: 

14.3.1 – a natureza e a gravidade da infração cometida; 

14.3.2 – as peculiaridades do caso concreto; 

14.3.3 – as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

14.3.4 – os danos que dela provierem para a Administração Pública; 

14.3.5 – a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e 

orientações dos órgãos de controle. 

14.4 – Caso o licitante não pague a multa aplicada e as indenizações cabíveis no tem a receber 

ou cobrado judicialmente. 

14.5 – A aplicação das sanções previstas neste Edital não exclui, em hipótese alguma, a 

obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública. 

14.6 – A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 



 
 
 

14.7 – Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de 

infração administrativa tipificada pela Lei n. 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo 

à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo 

necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade 

competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração 

de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR. 

14.8 – A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas 

como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei n. 12.846, 

de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 

14.9 – O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos 

administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração 

Pública Municipal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a 

participação de agente público. 

14.10 – A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao fornecedor/adjudicatário, 

observando-se o procedimento previsto na Lei n. 14.133, de 2021. 

14.11 – As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Anexo 

12. 

 

XV – DO LOCAL E HORÁRIO PARA INFORMAÇÕES 

15.1 – O edital poderá ser obtido pelo site www.marquesdesouza.rs.gov.br e junto ao Setor de 

Licitações da Prefeitura Municipal de Marques de Souza, das 08h00min às 11h30min e 

13h30min e 16h30min de segunda à quinta- feira, e das 08h00min às 13h30min na sexta – 

feira, telefone (51)3705-1122, e-mail: licitacao@marquesdesouza.rs.gov.br.  

 

XVI – DAS IMPUGNAÇÕES E ESCLARECIMENTOS AOS TERMOS DO EDITAL E 

SEUS ANEXOS 

16.1 – Qualquer pessoa poderá impugnar ou solicitar esclarecimentos sobre os termos deste 

edital, por meio eletrônico, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão 

pública. 

16.2 – Eventuais impugnações e pedidos de esclarecimentos ao edital deverão ser enviadas, 

exclusivamente, por meio eletrônico, através do portal www.portaldecompraspublicas.com.br. 

16.2.1 – As impugnações e recursos não serão aceitos de outras formas (e-mail, correio ou via 

protocolo). 

 

XVII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

17.1 – O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor farão 

parte integrante do contrato ou instrumento equivalente, independentemente de transcrição. 

17.2 – O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e ou 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

17.3 – Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 

primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde 

que não haja comunicação expressa do Agente de Contratação em sentido contrário. 

17.4 – A Administração Municipal poderá optar por apenas uma proposta, rejeitá-las todas, 

anular ou revogar a Licitação, nos casos previstos em Lei, sem que, por este motivo, tenham 

os participantes direito a qualquer reclamação ou indenização. 

17.5 – É facultado ao Agente de Contratação, auxiliado pela Equipe de Apoio, proceder em 

qualquer fase da licitação, diligências destinadas a esclarecer a/ou a complementar a instrução 

http://www.marquesdesouza.rs.gov.br/
mailto:licitacao@marquesdesouza.rs.gov.br
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/


 
 
 

do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar 

originalmente da proposta. 

17.6 – A apresentação da proposta de preços implica na aceitação plena e total das condições 

desta Concorrência, sujeitando-se o licitante às sanções previstas no artigo 156, da Lei n. º 

14.133/21. 

17.7 – Os casos omissos ao presente edital serão dirimidos pela Assessoria Jurídica do 

Município. 

17.8 – Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a 

realização de ato do certame na data marcada, a data constante deste edital será transferida, 

automaticamente, para o primeiro dia útil ou de expediente normal subsequente ao ora fixado. 

17.9 – Para agilização dos trabalhos e formalização do contrato, solicita-se que as licitantes 

façam constar na documentação a declaração de informações (Anexo 2). 

17.10 – A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas 

condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por 

conveniência da Administração, dentro do limite permitido pelo artigo 125, da Lei nº 

14.133/21, sobre o valor inicial contratado. 

17.11 – A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público, devendo 

anulá-la por ilegalidade, em despacho devidamente fundamentado. 

17.12 – Fica eleito o Foro da Comarca de Lajeado/RS para dirimir quaisquer litígios oriundos 

da licitação e do contrato dela decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais 

privilegiado que seja. 

17. 13 – São partes indissociáveis deste Instrumento os seguintes anexos: 

Anexo 1 – Termo de Referência; 

Anexo 2 – Declaração de Informações; 

Anexo 3 – Modelo de Proposta; 

Anexo 4 – Modelo de Declaração de Inexistência de Parentesco; 

Anexo 5 – Modelo de Declaração de Inexistência de fato impeditivo; 

Anexo 6 – Modelo Declaração Cumprimento do Inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição 

Federal; 

Anexo 7 – Modelo de Declaração de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de 

Pequeno Porte; 

Anexo 8 – Especificações Técnicas; 

Anexo 9 – Projeto Executivo; 

Anexo 10 – Planilha Orçamentária; 

Anexo 11 – Cronograma Físico-Financeiro; 

Anexo 12 – Minuta do Contrato. 

 

       Marques de Souza, 21 de maio de 2024. 

 

 

 

 

 

        FABIO ALEX MERTZ 

         Prefeito 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

CAPÍTULO I 

DA DEFINIÇÃO DO OBJETO 

1. OBJETO 

1.1. O presente Termo de Referência tem por objetivo determinar as condições que 

disciplinarão a PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE TRECHO DA RUA GETÚLIO 

VARGAS, (início junto a Avenida Benjamin Dörr e o entroncamento com a rua Arnaldo 

Sbaraini) conforme condições, quantidades, exigências e estimativas contidas neste Termo de 

Referência e Contrato de Repasse nº 945113/2023/MCIDADES/CAIXA. 

 

2. VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO 

2.1. O prazo de vigência da contratação é de até 90 (noventa) dias, prorrogável na forma do 

art. 107, da Lei n° 14.133/2021, podendo, todavia, encerrar-se antecipadamente em caso de 

entrega total do objeto, nos termos estabelecidos pela Secretaria de Obras de Marques de 

Souza.  

 

3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS/ SERVIÇOS 

3.1. Os serviços prestados enquadram-se na classificação de obra, nos termos do inciso XII, 

art. 6º da Lei n.º 14.133/2021, cuja atividade estabelecida, por força de lei, como privativa das 

profissões de arquiteto e engenheiro que implica intervenção no meio ambiente por meio de 

um conjunto harmônico de ações que, agregadas, formam um todo que inova o espaço físico 

da natureza ou acarreta alteração substancial das características originais de bem imóvel. 

 

CAPÍTULO II 

DA FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO, DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO 

E REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

 

4. NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

4.1. Baseado no RELATÓRIO GERAL DO PROJETO DE INFRAESTRUTURA URBANA, 

o referido projeto foi desenvolvido de forma a atender as necessidades de obras de 

infraestrutura para a PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE TRECHO DA RUA 

GETÚLIO VARGAS, iniciando na Avenida Benjamin Dörr até o entroncamento com a rua 

Arnaldo Sbaraini, Bairro Centro, no Município de Marques de Souza.  

Para tal, foram desenvolvidos estudos e Projetos de forma a prever a manutenção e obras de 

intervenção na rua, onde foram levadas em consideração as características do 

empreendimento sob o aspecto técnico da parte de engenharia, devendo atender a todas as 

necessidades a que se destina. Assim sendo procurou-se projetar estruturas de pavimento 

consistentes, sistemas integrados de drenagem e sinalização viária de modo atender as normas 

vigentes e a viabilizar todo o empreendimento 

 

5. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO - CONFORME ESTUDO E PROJETO DE 

INFRAESTRUTURA URBANA 

 

5.1. ESTUDO DE TRÁFEGO 

5.1.1. Introdução 



 
 
 

O objetivo deste estudo é fornecer a informação relativa à demanda de tráfego, para 

fundamentar as decisões de dimensionamento da estrutura do pavimento.  

 Buscou-se estimar o tráfego da via através das recomendações descritas nas Instruções de 

Serviço para Estudos de Tráfego - DAER/2010. Abaixo são descritas as características 

demográficas e socioeconômicas da região onde a estrada está localizada, juntamente com a 

identificação do sistema de transporte da zona de interesse, para uma melhor compreensão do 

tráfego local.  

 

 

5.1.2 Volume Diário Médio - VDM  

 

  O Volume Médio de Tráfego de uma via corresponde à média da soma total de 

veículos pelo número de dias de levantamento no local, podendo ser de 3 ou 7 dias, com 

duração de 16 ou 24 horas, ou a critério do DAER, pode ser de 1 a 2 dias em horários 

especiais (DAER, 2010).  

  Desta forma, foi realizada a contagem de tráfego da via de forma manual, durante 2 

(dois) dias, durante 11 horas, entre 8:00 e 19:00 horas.   A seguir é apresentada a Tabela 1, 



 
 
 

com as médias das somas dos dias de contagem para determinar o VDM: 

 
5.2.ESTUDOS TOPOGRÁFICOS 

  O levantamento topográfico foi executado com a utilização de equipamentos que 

possuem precisão milimétrica, através do qual foram levantadas as características 

planialtimétricas do local, com georreferenciamento, e imagem ortorretificada feita com 

drone, através dos quais foram verificados os pontos de passagem obrigatória, acessos, 

interferências naturais e artificiais, drenagem e obras de artes especiais.  

  Para tanto, foram utilizados os seguintes equipamentos: 

 a) Rover: Receptor GNSS- RTK Trimble R8S + link de rádio interno;  

b) Controladora: Trimble R8S; 

c) Software de coleta de dados de campo: TRIMBLE ACCESS.  

Foi utilizado método de posicionamento estático, com Rover: RTK (Real-Time Kinematic).  



 
 
 

  O ajustamento das coordenadas do levantamento foi efetuado em relação à coordenada 

da base que foi processada pelo método Posicionamento por Ponto Preciso (PPP), serviço 

online disponibilizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O software 

de ajuste utilizado foi o TRIM-BLE TBC.  

  O Sistema de Referência utilizado foi o SIRGAS 2000.  

  Com o auxílio do software MétricaTopo foram geradas seções transversais a cada 

20,00 metros, através das quais foi possível obter o volume de corte e aterro para execução do 

projeto. 

 

5.3. ESTUDOS E DEFINIÇÕES HIDROLÓGICAS 

  O rápido processo de urbanização que vem ocorrendo nos últimos anos, torna a 

drenagem urbana indispensável, pois quando ausente, pode gerar problemas sérios aos 

Municípios, já que as áreas cobertas por concreto e asfalto são cada vez mais abrangentes, 

dificultando a infiltração da água no solo (BEZERRA, et. al., 2016).  

  Diante disso, o projeto de pavimentação da Rua Getúlio Vargas foi elaborado 

considerando a bacia hidrográfica regional e local, e dados de precipitação e fluviométrica, 

possibilitando cálculos de vazões e melhores escolhas de dispositivos de drenagem.  

 

5.3.1 Bacia hidrográfica  

Bacia hidrográfica é a área ou região de drenagem de um rio principal, que capta as 

águas superficiais e faz convergir os escoamentos para um único ponto de saída. É composta 

basicamente de um conjunto de vertentes superficiais, drenadas até cursos d’águas principais. 

A formação da bacia hidrográfica dá-se através dos desníveis dos terrenos que direcionam a 

água dos pontos mais altos para os mais baixos.  

  A região metropolitana de Porto Alegre e uma faixa de municípios em direção à 

Caxias do Sul, constitui o eixo mais urbanizado da bacia (FEPAM, 2020). É dividida em nove 

sub-bacias, que são elas: Alto Jacuí, Pardo, Vacacaí Vacacaí Mirim, Baixo Jacuí, Taquari-

Antas, Caí, Sinos, Gravataí e Lago Guaíba.  

  O Município de Marques de Souza faz parte da Região Hidrográfica do Guaíba, na 

bacia hidrográfica do Rio Taquari-Antas.  

 

5.4. ESTUDOS E DEFINIÇÕES GEOTÉCNICAS 

  Os Estudos Geotécnicos foram realizados com a finalidade de caracterização do 

subleito da rodovia e dos maciços a escavar, com estimativa de classificação dos materiais nas 

três categorias, bem como da eventual presença de solos moles.  

  O solo presente no trecho apresenta composição mista em sua maior extensão, sendo 

identificada a ocorrência de material de 1ª e 3ª categoria, apresentando pedras de diâmetro 

médio e grande, e nas camadas superficiais solo argiloso.  

  Foi constatada a presença de solos moles apenas nos trechos laterais da pista, por onde 

atualmente escoam as águas pluviais.  

  De acordo com o Manual de Pavimentos Flexíveis do DNER, nos segmentos de cortes 

em que o subleito não apresentar valor de CBR maior ou igual a 2%, bem como expansão 

menor ou igual a 2%, o solo precisará ser substituído ou escavado até uma profundidade onde 

o solo alcance a resistência mínima, recebendo material de reforço. Os materiais para sub-

base deverão ter CBR igual ou superior a 20% com expansão máxima de 1%.  

   O material proveniente dos serviços de corte poderá ser utilizado nos aterros, desde 

que atenda às exigências mínimas para tanto.  

Os solos argilosos finos sob determinadas condições climáticas, possuem umidade 

natural bastante elevada, situação capaz de exigir prolongados trabalhos de aeração para que 



 
 
 

seja atingida uma faixa de umidade compatível para a sua compactação dentro das exigências 

especificadas. Esta circunstância pode eventualmente afetar o ritmo normal dos trabalhos de 

terraplenagem, além de impor a necessidade de reforço do equipamento de aeração e 

compactação. 

 

5.5  ESTUDO GEOMÉTRICO 

Na concepção dos parâmetros de projetos da referida via, levou-se em conta as 

suas características atuais, adotando valores que atendam a esta especificidade. Assim 

procurou-se adotar critérios técnicos justificáveis para serem utilizados na definição dos 

elementos do projeto.  

Projeto planimétrico e altimétrico: 

 O eixo do projeto planimétrico acompanha o eixo existente da estrada atual, 

aproveitando o máximo o leito consolidado, levando em consideração a compatibilidade 

econômica, sem perder o foco na questão da segurança. Todo o projeto de alinhamento e 

locação foi evidenciado em compatibilidade com a implantação do novo sistema de drenagem 

das águas pluviais. 

Seção transversal: 

A seção transversal foi projetada de acordo com as características necessárias 

ao local. Em trechos em tangente foi projetada e composta deste modo: 

• Duas pistas de rolamento de 5,00 m de largura cada; 

• Passeio nos dois lados de 2,00 m de largura cada; 

• Não haverá acostamento; 

• Declividade transversal, em tangente, de 3% com caimento do eixo em direção aos dois lados 

externos da pista; 

• Declividade transversal da calçada de passeio, em tangente, de 2% com caimento da borda 

externa em direção ao meio fio. 

 

5.6  ESTUDO GEOLÓGICO 

  A elaboração deste estudo proporciona fundamentos para o correto 

dimensionamento dos projetos de terraplanagem, drenagem e estrutura do pavimento, visando 

conforto, segurança e economia. 

Geologia 

O município de Marques de Souza está localizado na Bacia do Paraná e faz 

parte da Formação Serra Geral, que teve sua origem na Era Mezozóica, período Cretáceo, e 

caracteriza-se pela província magmática dos derrames e por rochas intrusivas, sendo uma das 

maiores manifestações vulcânicas continentais da história geológica, está associada à 

tectônica distensiva de ruptura do supercontinente Gondwana, formando espesso grupo de 

lavas. Este acontecimento é relacionado à fusão parcial do manto astenosférico e da crosta 

continental, que se deu devido a mecanismos de descompressão resultantes da ação de plumas 

mantélicas que atuaram na ruptura continental. Esta região é constituída dominantemente por 

basaltos e basalto-andesitos, os quais contrastam com riolitos e riodacitos (Serviço Geológico 

do Brasil - CPRM). As rochas vulcânicas dominantes (basalto) são 95% do volume, seguidas 

de riodacito e pouco riolito (5% vol.). 

Na Figura 1 pode-se observar a ocorrência da Bacia do Paraná, bem como a Formação 

Serra Geral. 

 



 
 
 

 

 
5.7 ESTUDO GEOTÉCNICO 

Os Estudos Geotécnicos foram realizados com a finalidade de caracterização 

do subleito da rodovia e dos maciços a escavar, com estimativa de classificação dos materiais 

nas três categorias, bem como da eventual presença de solos moles. 

O solo presente no trecho apresenta composição mista em sua maior extensão, 

sendo identificada a ocorrência de material de 1ª, 2ª e 3ª categoria, apresentando pedras de 

diâmetro médio e grande e nas camadas superficiais solo argiloso. 

Foi constatada a presença de solos moles apenas nos trechos laterais da pista, 

por onde atualmente escoam as águas pluviais. 

De acordo com o Manual de Pavimentos Flexíveis do DNER, nos segmentos 

de cortes em que o subleito não apresentar valor de CBR maior ou igual a 2%, bem como 

expansão menor ou igual a 2%, o solo precisará ser substituído ou escavado até uma 

profundidade onde o solo alcance a resistência mínima, recebendo material de reforço. Os 

materiais para sub-base deverão ter CBR igual ou superior a 20% com expansão máxima de 

1%.  

O material proveniente dos serviços de corte poderá ser utilizado nos aterros, 

desde que atenda às exigências mínimas para tanto. 

Os solos argilosos finos sob determinadas condições climáticas, possuem 

umidade natural bastante elevada, situação capaz de exigir prolongados trabalhos de aeração 

para que seja atingida uma faixa de umidade compatível para a sua compactação dentro das 

exigências especificadas. Esta circunstância pode eventualmente afetar o ritmo normal dos 

trabalhos de terraplenagem, além de impor a necessidade de reforço do equipamento de 

aeração e compactação. 

 

6. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

6.1. A contratada deverá entregar o objeto conforme especificações deste termo de referência, 

seus anexos e de sua proposta, caso persistindo dúvida quanto ao objeto, a licitante deverá 

entrar em contato com o fiscal do contrato para os esclarecimentos de suas dúvidas, de forma 

que a prestação dos serviços sejam executados de acordo com sua natureza prevista no Termo 

de Referência, e ainda: 



 
 
 

a) reparar, corrigir, remover ou substituir às suas expensas, qualquer dano que venha a surgir 

pelos serviços prestados; 

b) não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação, sem prévia e 

expressa anuência da contratante; 

c) cumprir, satisfatoriamente e em consonância com as regras deste termo e legislação 

vigente, a entrega do objeto; 

d) relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer execução do 

contrato; 

e) manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste processo licitatório. 

6.2. A CONTRATADA comprometer-se-á a dar total garantia quanto à qualidade do objeto 

fornecido. 

 

CAPÍTULO III 

DO MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

 

7. DESCRIÇÃO DOS BENS E SERVIÇOS 

7.1. Condições Gerais: 

a) compete à CONTRATADA a prestação dos serviços conforme especificações da tabela 

abaixo:  

Item Especificação Quantidade 

01 

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA 

GETÚLIO VARGAS.  

Área: 1.643,68 m² 

Trecho: entre a rua Benjamin Dörr e o 

entroncamento com a Rua Arnaldo Sbaraini  

Área de pavimentação: 1.643,68 m², 

Contemplando Serviços de construção do 

pavimento e sua estrutura, drenagem pluvial, 

passeia e sinalização.  

01 unidade 

7.2. Especificações – Todas as especificações técnicas estão contempladas no RELATÓRIO 

DE ESTUDOS PARA PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO. 

 

8. DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 

8.1. PRAZO: A CONTRATADA deverá realizar o serviço após a assinatura do Contrato e a 

emissão dos respectivos empenhos, conforme a ordem de serviço do fiscal do contrato, com 

prazo de início de 05 (cinco) dias a partir do recebimento da OS. O prazo para conclusão dos 

serviços é de 08 (oito) meses, conforme cronograma físico-financeiro. 

8.2. LOCAL: Local dos serviços: Rua Getúlio Vargas, município de Marques de Souza. 

8.3. HORÁRIO: Por se tratar de obra pré-determinada, o horário acompanhará o estabelecido 

pela empresa vencedora do certame. 

 

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

9.1. São obrigações da Contratante: 

a) receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste Termo de Referência; 

b) verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto recebido 

provisoriamente com as especificações constantes na TR e da proposta, para fins de aceitação 

e recebimento definitivo; 



 
 
 

c) comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 

d) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 

comissão/servidor especialmente designado; 

e) efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no 

prazo e forma estabelecidos neste Termo de Referência; 

f) a Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada 

com terceiros, ainda que vinculados à execução do Contrato, bem como por qualquer dano 

causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou 

subordinados. 

 

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

10.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes neste Termo de Referência e 

sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa 

e perfeita execução do objeto e, ainda: 

a) efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local 

constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal. 

b) responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 

13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 

c) comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data 

da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida 

comprovação; 

d) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

e) indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. 

 

11. DA SUBCONTRATAÇÃO 

11.1. Não será admitida a subcontratação do objeto deste Termo de Referência. 

 

12. GARANTIA (E/OU VALIDADE) 

12.1. Verificada a não conformidade de algum dos serviços realizados, a CONTRATADA, 

deverá promover as correções necessárias, arcando com todos os custos decorrentes, em até 2 

(dois) dias úteis, contado da notificação que lhe será entregue. 

12.2. O prazo da garantia da obra é de 05 (cinco) anos. 

 

CAPÍTULO IV 

DO MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO 

 

13. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

13.1. Nos termos do art. 117, da Lei nº 14.133/2021, será designado representante para 

acompanhar e fiscalizar a entrega do objeto contratado, anotando em registro próprio todas as 

ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização 

de falhas ou defeitos observados. 

13.2. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à 

execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou 

dos defeitos observados. 

13.3. O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das 

medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua 

competência. 



 
 
 

13.4. O fiscal do contrato poderá ser auxiliado pelos órgãos de assessoramento jurídico e de 

controle interno da Administração, que deverão dirimir dúvidas e subsidiá-lo com 

informações relevantes para prevenir riscos na execução contratual. 

13.5. O responsável pela fiscalização do contrato será o servidor Engenheiro Civil Edson Diel 

Lopes.  

 

14. DOS PROCEDIMENTOS DE TESTES E INSPEÇÕES 

14.1. O CONTRATANTE reserva-se ao direito de promover avaliações, inspeções e 

diligências visando esclarecer quaisquer situações relacionadas ao fornecimento do objeto 

contratado, sendo obrigação da CONTRATADA acolhê-las. 

 

CAPÍTULO V 

DOS CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

 

15. DA APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO 

15.1. O objeto contratado será recebido provisoriamente pelo responsável pelo 

acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua 

conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta. 

15.2. A entrega poderá ser rejeitada, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 

especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta. 

15.3. O recebimento definitivo ocorrerá de forma tácita 20 (vinte) dias corridos, após o 

recebimento provisório, após a verificação da qualidade do serviço executado e consequente 

aceitação. 

15.4. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pelo 

fornecimento do objeto licitado, nem a ético-profissional pela perfeita execução deste objeto. 

 

16. DO PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO 

16.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Contrato. 

 

17.ESTIMATIVA DE PREÇOS 

Item Especificação Valor R$ 

1 

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA GETÚLIO 

VARGAS.  

Área: 1.643,68 m² 

Trecho: entre a rua Benjamin Dörr e o entroncamento com 

a Rua Arnaldo Sbaraini  

Área de pavimentação: 1.643,68 m², 

Contemplando Serviços de construção do pavimento e sua 

estrutura, drenagem pluvial, passeia e sinalização.  

R$ 611.814,77 

 

18. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

18.1. Os recursos destinados à cobertura das despesas ora pretendidos se encontram alocados 

no Orçamento Geral do Município e serão custeadas com recursos financeiros provenientes 

do Município e do Programa Pavimenta. 

18.2. A despesa proveniente desta contratação correrá por conta da seguinte dotação 

orçamentária específica descrita na Ordem de Compras: 

Unidade Gestora: Secretaria de Obras  

Ação: Pavimentação de Vias  

Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALACÕES 



 
 
 

 

    Marques de Souza, 17 de maio de 2024. 

     

 

     EDSON DIEL LOPES        

      Engº Civil  

 

 

  

ANDERSON LUIS DEGASPERI 

Secretário de Obras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

ANEXO II 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES 

 

Declaramos para os devidos fins: 

 

DADOS DA EMPRESA 

Razão Social: 

CNPJ: 

Endereço da Empresa:  

Bairro: Cidade: Estado: 

Telefone / Fax: E-mail: 

 

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE PARA A ASSINATURA 

DE  CONTRATO 

Nome: 

Cargo: RG: CPF: 

Endereço do Representante Legal: Nº: 

Bairro: Cidade: Estado: 

Telefone: E-mail: 

 

DADOS DA CONTA BANCÁRIA PARA DEPÓSITO 

Banco:  

Agência:  

Conta: 

 

 

_______________________________________________ 

Assinatura do Representante Legal da Empresa 

 

 

 

Observação: Juntar procuração, se for o caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

ANEXO III 

MODELO DE PROPOSTA 

 

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA OU CARIMBO DA RAZÃO SOCIAL 

 

A(o) 

Exmo(a). Sr(a). 

Agente de Contratação 

Apresentamos abaixo nossa proposta para PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE TRECHO 

DA RUA GETÚLIO VARGAS DO MUNICÍPIO DE MARQUES DE SOUZA/RS, 

CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, 

PROJETO EXECUTIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA 

FÍSICO-FINANCEIRO, englobando todos os materiais e serviços aludidos conforme edital 

e seus anexos e declaramos que estamos de acordo com as condições da licitação modalidade 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/2024, com a Lei n.º 14.133/21, suas alterações e 

as normas gerais do Município de Marques de Souza/RS. 

 

 

1 – Proposta contendo preço unitário, total por item e total global. 

 

2 – O prazo para início dos serviços é após a assinatura do contrato. 

 

3 – O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias. 

 

4 – Condições de pagamento: conforme o que dispõe o edital. 

 

5 – Prazo para conclusão dos serviços. 

 

6 – Deverá estar acompanhada de: 

 

Planilha Orçamentária, assinada pelo responsável técnico da empresa; 

 

Detalhamento do Índice global de BDI e Encargos Sociais adotados; 

 

Cronograma Físico-Financeiro. 

 

       Local e Data 

 

 

Assinatura 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

ANEXO IV 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTESCO 

 

 

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 

 

 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/2024 

 

 

(nome da empresa)______________________________, inscrita no CNPJ sob o 

nº______________________, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a) 

________________________________________, portador (a) da Carteira de Identidade nº 

_______________________e do CPF nº _________________, DECLARA que: 

 

1) Não possui proprietário, sócios ou funcionários que sejam servidores ou agentes Políticos 

da Prefeitura Municipal de Marques de Souza ou responsável pela licitação; 

 

2) Não possui proprietário ou sócio que seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 

colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, e por afinidade, até o segundo grau, de agentes 

Políticos da Prefeitura Municipal de Marques de Souza ou responsável pela licitação. 

 

 

      _____________________, ____ de ____ de ____ 

 

 

Assinatura do Representante Legal da Empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

ANEXO V 

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/2024 

 

 

 

Ao 

Agente de Contratação 

Ilmo(a) Sr(a): 

 

 

(Razão Social da Empresa), estabelecida na ....(endereço completo)...., inscrita no CNPJ sob 

n.° ......................, neste ato representada pelo seu (representante/sócio/procurador), no uso de 

suas atribuições legais, vem: 

 

DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, 

que inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação citada, que não foi 

declarada inidônea e não está impedida de contratar com o Poder Público de qualquer esfera, 

ou suspensa de contratar com a Administração, e que se compromete a comunicar ocorrência 

de fatos supervenientes. 

 

Por ser verdade assina a presente. 

 

 

.........................,............... de ............................. de 2024. 

 

 

 

 

Assinatura do Representante Legal da Empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

ANEXO VI 

MODELO DECLARAÇÃO EM RELAÇÃO AO TRABALHO AOS MENORES DE 

IDADE CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/2024 

 

 

 

 

 

A empresa (nome da empresa)________________________________, inscrita no CNPJ sob 

o nº_____________________________, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a) 

________________________________________________, portador (a) da Carteira de 

Identidade nº________________________ e do CPF nº _______________________, 

DECLARA para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 

2021, na forma e sob as penas impostas pela Lei 14.133, de 01 de abril de 2021 e demais 

legislação pertinente, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso 

ou insalubre e não empresa menor de dezesseis anos.  

Ressalva: emprega menor, a partir de catorze anos, na condição de aprendiz ( ). 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 

 

 

           ________________, _____ de _______________ de 2024. 

 

 

 

Assinatura: ____________ 

Razão Social da licitante e CARIMBO COM CNPJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

ANEXO VII 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA 

OU 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

________________________________________________________________________(no

me da empresa), inscrita no CNPJ nº ________________________, por intermédio de seu 

representante legal o(a) Sr.(a) ________________, portador(a) da carteira de identidade nº. 

_________________ e CPF nº___________________ DECLARA, para fins do disposto do 

Edital de CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/2024, sob as sanções administrativas 

cabíveis e sob pena da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada: 

 

( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I, Art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006; 

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II, Art. 3º da Lei Complementar nº 

123/2006; 

( ) COOPERATIVA, conforme art. 34 da Lei 11.488 de 15 de Junho de 2007, e gozarão dos 

benefícios previstos nos art. 42 à 45 da Lei Complementar nº 123/2006. 

 

DECLARA ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do 

Art. 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006. 

 

 

     (localidade), _______de __________de ________. 

 

 

________________________     _______________________ 

Representante Legal        Contador e nº CRC 

 

 

OBS.: A declaração acima deverá ser assinalada com um “X”, ratificando-se a condição 

jurídica da empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VIII 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

(anexo externo) 

 

 

ANEXO IX 

PROJETO EXECUTIVO 

(anexo externo) 

 

 

 

ANEXO X 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

(anexo externo) 

 

 

 

 

ANEXO XI 

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO 

(anexo externo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

ANEXO XII 

MINUTA DO CONTRATO 

CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº …… 

 

Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE MARQUES DE SOUZA, pessoa jurídica de 

Direito Público, inscrito no CNPJMF sob n.º 01.607.619/0001-21, com sede na Rua Getúlio 

Vargas, n° 796, Bairro Centro, Marques de Souza, RS, neste ato representado pelo Prefeito 

Municipal, FÁBIO ALEX MERTZ, brasileiro, casado, empresário, CPF nº 707.727.200-10, 

portador Carteira de Identidade nº 1057074691, residente e domiciliado na Rua General 

Osório, n° 741, Bairro Centro, Marques de Souza/RS, doravante denominado de 

CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa XXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no 

CNPJ sob n°XXXXXXXXX, localizada à rua  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/RS, neste 

ato representada pelo XXXXXXXXXXXXXXXX, residente e domiciliado na cidade de 

xxxxxxxxx/RS, simplesmente denominado de CONTRATADO, ajustam o presente contrato, 

que será executado de forma indireta,  de acordo com o Edital da Concorrência Eletrônica n° 

03/2024 e seus anexos, em especial, Termo de Referência, Memorial Descritivo, Planilha 

Orçamentária, Projetos e Cronograma Físico-Financeiro constantes no Processo 

Administrativo n° 581/2024, com base na Lei Federal n° 14.133/2021, Contrato de Repasse nº 

945113/2023/MCIDADES/CAIXA e demais normas aplicáveis, mediante as seguintes 

cláusulas e condições. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E PREÇO 

1.1. O objeto do presente instrumento é a execução de PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE 

TRECHO DA RUA GETÚLIO VARGAS, DO MUNICÍPIO DE MARQUES DE 

SOUZA/RS, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA, conforme especificações 

técnicas, condições e quantitativos constantes neste Contrato, no Edital de Licitação na 

modalidade de Concorrência Eletrônica n° 03/2024 e na proposta da CONTRATADA. 

1.1 É objeto deste contrato, a execução de obra de PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE 

TRECHO DA RUA GETÚLIO VARGAS, DO MUNICÍPIO DE MARQUES DE 

SOUZA/RS, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA. A obra deverá obedecer ao 

Termo de Referência, ao Memorial Descritivo, o Orçamento Discriminativo Estimado, 

Cronograma Físico Financeiro e demais Especificações Técnicas constantes do Projeto Básico 

integrante do processo, que são parte integrante deste Edital, como anexos. 

1.2 A execução da obra deverá obedecer ao Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, 

Cronograma Físico Financeiro e demais Especificações Técnicas constantes do Projeto Básico 

integrante do processo, que são partes integrantes do Edital da Concorrência Eletrônica 

03/2024. 

 1.2.1 Faz parte integrante deste objeto os materiais a serem utilizados que deverão ser 

de primeira qualidade sem quebras ou falhas e totalmente fornecidos pela empreiteira. A mão-

de-obra a ser empregada na obra deverá ser composta de operários tecnicamente capazes e 

conhecedores de suas funções, além de equipamentos, ferramentas, utensílios e transportes 

necessários à execução dos trabalhos, sinalização, limpeza da obra, seguros de 

responsabilidade civil que cubram danos pessoais e materiais a terceiros e, ainda, o seguro do 

pessoal utilizado na obra contra riscos de acidente de trabalho e o cumprimento de todas as 

obrigações que a legislação trabalhista e previdenciária impõe ao empregador, sem quaisquer 

ônus ou solidariedade por parte do Município de Marques de Souza. 

1.3. Os serviços deverão ser iniciados em até 05 (cinco) dias após a emissão da Ordem de 

Início de Obra, tendo como condição a apresentação da Anotação de Responsabilidade 



 
 
 

Técnica – ART ou, sendo o caso, do Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, de 

execução da obra;  

1.4. O prazo para a execução total da obra é de 90 (noventa) dias, contados da emissão da 

Ordem de Início de Obra, obedecido o cronograma de execução físico-financeiro respectivo, 

integrante dos projetos técnicos, que integram o presente contrato. 

1.5. A Administração reserva-se o direito de pedir a substituição de algum funcionário que 

não atenda aos serviços solicitados pela mesma. 

1.6. A Administração reserva-se o direito de acompanhar os serviços solicitados, através de 

pessoa a ser designada pela Administração Municipal juntamente com o proprietário ou 

responsável da empresa vencedora, para acompanhamento integral da obra. 

1.7. O responsável técnico da empresa deverá acompanhar os serviços e comprovando este 

acompanhamento com a assinatura no diário de obras. 

1.8. Nos valores pactuados estão inclusas todas as despesas inerentes a fretes de entrega, que 

deverão ocorrer diretamente junto ao local da obra. 

1.9. Caso os materiais a serem utilizados na obra não estejam de acordo com a qualidade 

exigidas em edital, deverá a empresa vencedora efetuar a troca dos mesmos em até 24 (vinte e 

quatro) horas após a comunicação, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis. A 

substituição não eximirá a empresa de sofrer as penalidades previstas neste edital. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA 

2.1. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados da assinatura deste 

Contrato. 

2.2. O prazo de vigência poderá ser prorrogado, mediante termo aditivo, quando o objeto não 

for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de 

culpa da CONTRATADA. 

2.3 O prazo de execução deverá ser nos termos e prazos da Cláusula Quinta, especialmente 

itens 5.1 e 5.2, deste contrato. 

2.4. Os prazos deste contrato serão contados excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do 

vencimento. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

3.1. A despesa orçamentária da execução deste Contrato correrá por conta da seguinte dotação 

orçamentária: 

Unidade Gestora: Secretaria de Obras  

Ação: Pavimentação de Vias  

Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALACÕES 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA GARANTIA CONTRATUAL 

4.1. A CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE garantia para este Contrato, 

conforme art.96, §1º, inc. II, da Lei 14.133/2021, no valor de R$…………., correspondente a 

5% (cinco por cento) incidentes sobre o valor total do Contrato, acrescido de garantia 

adicional para os 

casos previstos no art.59, §5°, da mesma Lei, e os documentos: PCMSO (Programa de 

Controle Médico de Saúde Ocupacional) e PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos), 

válidos e implementados. 

4.2. A Apólice do Seguro de Risco de Engenharia terá vigência superior à vigência do 

contrato, devendo cobrir eventuais prejuízos de ordem súbita e imprevista por qualquer causa, 

inclusive as avarias causadas por erros de projetos, tumultos, desentulho, responsabilidade 

civil e danos morais. 



 
 
 

4.3. Quando houver abertura de processos para eventual aplicação de penalidade, a 

fiscalização deste Contrato comunicará tal fato à seguradora e/ou à fiadora, via e-mail, bem 

como encaminhará as decisões finais de última instância administrativa. 

4.4. Na hipótese de prorrogação contratual a garantia deverá ser renovada com prazo de 

vigência três meses superior ao da prorrogação e na hipótese de aditivo ou reajuste contratual 

a garantia deverá ser reforçada. 

4.5. Será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de renovação ou de 

aniversário, desde que mantidas as mesmas condições e coberturas da apólice vigente e desde 

que nenhum período fique descoberto, ressalvado o disposto no item 4.6. 

4.6. Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da Administração, a 

CONTRATADA ficará desobrigada de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro 

até a ordem de reinício da execução ou o adimplemento pela Administração. 

4.7. A garantia prestada pela CONTRATADA será liberada ou restituída após a fiel execução 

do contrato ou após a sua extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em 

dinheiro, atualizada monetariamente. 

4.8. A CONTRATANTE não executará a garantia nas seguintes hipóteses: 

4.8.1. caso fortuito ou força maior; 

4.8.2. alteração, sem prévia anuência da seguradora, das obrigações contratuais; 

4.8.3. descumprimento das obrigações pela CONTRATADA decorrente de atos ou fatos da 

Administração; ou 

4.8.4. prática de atos ilícitos dolosos por servidores da Administração. 

4.8.4.1. Caberá à própria Administração apurar a isenção da responsabilidade prevista nos 

itens  4.8.3 e 4.8.4 desta cláusula, não sendo a entidade garantidora parte no processo 

instaurado pela CONTRATANTE. 

4.9. Será considerada extinta a garantia: 

4.9.1. com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de 

importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da 

CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado de que a CONTRATADA cumpriu todas 

as cláusulas do contrato ou após o término da vigência do contrato; 

4.9.2. com o término da vigência deste Contrato, observado o prazo previsto no subitem 4.1 

que poderá, independentemente da sua natureza, ser estendido em caso de ocorrência de 

sinistro; 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA EXECUÇÃO DO OBJETO 

5.1. O prazo para início da execução do serviço é de 05 (cinco) dias, a contar do recebimento 

da Ordem de Serviço, a qual por sua vez, somente será expedida após a autorização do Agente 

Financeiro responsável pela gestão financeira do Contrato de Repasse nº 

945113/2023/MCIDADES/CAIXA, ao qual a presente licitação encontra-se vinculada. 

5.2. O prazo para entrega definitiva da obra é de 90 (noventa) dias, a contar da Ordem 

de Serviço que será realizada pelo engenheiro civil responsável pela obra. 

5.3. Os serviços deverão ser executados conforme Cronograma de Execução. 

5.4. Durante toda execução da obra, o canteiro e os locais onde os serviços estarão sendo 

executados deverão ser mantidos limpos e organizados visando minimizar os impactos ao 

funcionamento da unidade. 

5.5. CRONOGRAMA 

5.5.1. A CONTRATADA deverá efetuar seu próprio planejamento para a obra, considerando 

a produtividade de suas equipes, equipamentos e ferramentas, sem exceder o prazo de 

execução estipulado neste Contrato e no Projeto Básico. 



 
 
 

5.5.2. O cronograma físico-financeiro apresentado pela CONTRATADA servirá como base 

também 

para o acompanhamento da evolução dos serviços e eventual indicativo de atraso, passível de 

sanções. 

5.5.3. Caso haja termo aditivo durante a execução do contrato, a CONTRATADA deverá 

entregar novos cronogramas em até 10 dias úteis, após a assinatura do aditivo. 

5.5.4. Por ocasião da assinatura do Contrato, a CONTRATADA deverá apresentar 

cronograma físico-financeiro detalhado e ajustado, discriminando todos os serviços da 

planilha orçamentária.  

5.6. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

5.6.1. A CONTRATADA deverá manter no canteiro de obras, no mínimo, a equipe técnica 

prevista 

na planilha orçamentária. 

5.6.2. Todos os profissionais da equipe técnica deverão possuir vínculo profissional com a 

CONTRATADA, a ser comprovado mediante apresentação, quando exigido, de documento 

que comprove vínculo de emprego, ou documento que comprove ser o profissional sócio da 

empresa, ou 

ainda, contrato civil de prestação de serviços. 

5.6.3. Os profissionais técnicos deverão ser registrados no Conselho de Classe Profissional e  

deverão emitir a respectiva ART ou RRT de execução dos serviços, antes do início das 

atividades. 

5.6.4. O pagamento da parcela relativa à administração da obra será realizado em valor 

proporcional à efetiva execução dos serviços medidos mensalmente. 

5.6.5. No caso de antecipação do prazo previsto no cronograma, o valor estimado para equipe 

técnica será integralmente pago à CONTRATADA. No caso de atraso na execução do 

cronograma, por responsabilidade da CONTRATADA, não caberá qualquer complementação 

dos valores de despesas administrativas. 

5.7. DA SUBCONTRATAÇÃO 

5.7.1. Não será permitido a subcontratação, para a execução do objeto contratado, salvo sob a 

expressa anuência prévia do CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS ESPECIFICAÇÕES GERAIS 

6.1. Os casos não abordados nas especificações serão definidos pelo CONTRATANTE de 

maneira 

a manter o padrão de qualidade e prazos previstos para a contratação. 

6.2. Nenhum trabalho adicional ou modificação do objeto poderá ser efetuado pela 

CONTRATADA, sem a autorização expressa do CONTRATANTE, respeitando todas as 

disposições e condições estabelecidas no Contrato. 

6.3. Todos os materiais a serem empregados nos serviços deverão ser comprovadamente de 

primeiro uso e devem atender rigorosamente aos padrões especificados e às normas da ABNT 

devendo ser submetidos à aprovação do CONTRATANTE. 

6.4. As referências e produtos referenciados nas plantas, especificações e listas de material 

admitem o equivalente, se devidamente comprovado seu desempenho por meio de testes e 

ensaios previstos por normas, desde que previamente aceitos pelo CONTRATANTE. Não 

serão aceitos materiais diversos dos que estão especificados, quando não houver o termo 

“referência” ou “equivalente” na planilha orçamentária. A equivalência indicada é em relação 

ao atendimento aos requisitos e critérios mínimos de desempenho especificados e 

normatizados, coincidência de aspectos visuais (aparência e/ou acabamento), de materiais de 

fabricação, de funcionalidade e de ergonomia. A equivalência será avaliada pelo 



 
 
 

CONTRATANTE, antes do fornecimento efetivo, mediante apresentação do material 

proposto pela CONTRATADA, juntamente com laudos técnicos do material ou produto, 

laudos técnicos comparativos entre o produto especificado e o produto alternativo, emitidos 

por laboratórios acreditados pelo INMETRO, com ônus para a CONTRATADA. As 

especificações constantes em planilha, onde aparecem a marca e o modelo, desprovidos do 

termo “ou equivalente/similar” deverão ser seguidas à risca, conforme caderno de 

especificações, pois, tratam-se de materiais padronizados pelo CONTRATANTE, não sendo 

aceito, portanto, marca ou modelo diverso. 

6.5. A CONTRATADA deverá levar em conta todas as precauções e zelar permanentemente 

para 

que as suas operações não provoquem danos físicos ou materiais a terceiros, cabendo-lhe, 

exclusivamente, todos os ônus para reparação de eventuais danos causados. 

6.6. A remoção de todo entulho gerado na execução dos serviços, para local permitido pela 

Prefeitura Municipal, será feita pela CONTRATADA e o pagamento realizado em item 

específico da planilha orçamentária, conforme comprovação via recibo ou nota fiscal. 

6.7. A CONTRATADA será responsável, nas áreas em que estiver executando os serviços, 

pela proteção de toda a propriedade pública e privada, linhas de energia elétrica, adutoras, 

telefone, fibra 

ótica, dutos de água, esgoto e drenagem pluvial e outros serviços de utilidade pública, nas 

áreas do 

CONTRATANTE e adjacentes, devendo corrigir imediatamente, às suas expensas, quaisquer 

avarias que nelas provocar, deixando-as conforme seu estado original. 

6.8. Correrá por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por quaisquer 

acidentes na 

execução dos serviços contratados, pelo uso indevido de patentes registradas e pela destruição 

ou 

danificação dos demais serviços em execução até sua definitiva aceitação. 

6.9. Todas as questões, reclamações, demandas judiciais, ações por perdas ou danos e 

indenizações 

oriundas de danos causados pela CONTRATADA serão de sua inteira responsabilidade, não 

cabendo responsabilidade solidária ou subsidiária por parte do CONTRATANTE. 

6.10. A equipe técnica da CONTRATADA, responsável pelos serviços, deverá contar com 

profissionais especializados e devidamente habilitados para desenvolverem as diversas 

atividades 

necessárias à execução dos serviços. 

6.11. A qualquer tempo a Fiscalização poderá solicitar, justificadamente, a substituição de 

membro 

da equipe técnica da CONTRATADA, caso fique comprovado que sua conduta esteja 

prejudicando a execução da obra. 

6.12. A CONTRATADA cuidará para que o local permaneça sempre limpo e organizado, 

com os 

materiais estocados e empilhados em local apropriado, por tipo e qualidade.  

6.13. É obrigatório que a CONTRATADA promova e cumpra a Gestão dos Resíduos Sólidos, 

conforme estabelece a Resolução do CONAMA nº 307, de 5 de julho de 2002. Tem-se, ainda, 

que 

observar, prevenir e fazer cumprir os artigos 46, 49 e 60 da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 

1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades 

lesivas ao meio ambiente. 



 
 
 

6.14. Se, para facilitar seus trabalhos, a CONTRATADA necessitar elaborar desenhos de 

execução 

adicionais, além dos detalhamentos constantes dos desenhos apresentados pelo 

CONTRATANTE, 

deverá fazê-lo às suas expensas exclusivas, submetendo-os à aprovação da Fiscalização. 

6.15. Para os serviços objetos destas especificações e projetos, caberá à CONTRATADA 

fornecer e 

conservar equipamento mecânico e o ferramental necessários, usar mão de obra hábil e 

idônea, agrupando permanentemente em serviço uma equipe homogênea e suficiente de 

operários, mestres e encarregados que assegurem progresso satisfatório dos serviços, bem 

como obter os materiais necessários e em quantidades suficientes para a conclusão dos 

serviços no prazo fixado. 

6.16. Não será permitido que a equipe da CONTRATADA permaneça no local fora dos 

horários de trabalho definidos, exceto, quando houver, o posto de vigilante. 

6.17. É da competência da CONTRATADA registrar no Diário de Obras todas as ocorrências 

diárias, bem como especificar detalhadamente os serviços em execução, devendo a 

Fiscalização, neste mesmo Diário, confirmar ou retificar o registro. 

6.18. A abertura do Diário de Obras deverá ser feita junto com a Fiscalização no dia de início 

dos 

serviços. Será tolerado um prazo máximo de 48 horas, em casos excepcionais, para o 

preenchimento do Diário de Obras durante a execução do objeto. A partir desse prazo poderão 

ser aplicadas as sanções previstas neste termo de referência e demais documentos. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

7.1. Cabe ao CONTRATANTE o cumprimento das obrigações contidas no Projeto Básico, no 

Edital, além das que seguem: 

7.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de 

acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta. 

7.1.2. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 

CONTRATADA e que se refiram a questões surgidas no transcurso da obra, que não 

dependam de fatores que deveriam ter constado da proposta ou sido esclarecidos antes da 

apresentação desta. 

7.1.3. Permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA ao local da obra. 

7.1.4. Acompanhar, fiscalizar e avaliar, por intermédio da Fiscalização, os trabalhos objeto 

deste 

Contrato, atuando no sentido de obter melhor resultado para os investimentos aplicados, 

cuidando para que os projetos, especificações, normas e demais interesses envolvidos sejam 

devidamente atendidos. 

7.1.5. Transmitir todas as Ordens de Serviço ou comunicação da Fiscalização com a 

CONTRATADA, ou vice-versa, preferencialmente por intermédio do Diário de Obras, 

podendo, ainda, serem realizadas por meio eletrônico ou documento assinado pelas partes. 

7.1.6. Rejeitar no todo ou em parte, os serviços e materiais entregues em desacordo com o 

objeto do 

Contrato. 

7.1.7. Comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre eventuais imperfeições, falhas ou 

irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou 

corrigido. 

7.1.8. Efetuar o pagamento correspondente a cada medição, com a comprovação das 

regularidades 



 
 
 

exigidas, em conformidade com o Cronograma de Execução da Obra/Serviços. 

7.1.9. Aplicar sanções ou rescindir o contrato, no caso de inobservância pela CONTRATADA 

de 

quaisquer das cláusulas e condições estabelecidas no Contrato. 

7.1.10. Fornecer atestados de capacidade técnica, desde que atendidas às obrigações 

contratuais. 

7.1.11. O CONTRATANTE reserva-se ao direito de promover avaliações, inspeções e 

diligências 

visando esclarecer quaisquer situações relacionadas ao fornecimento do objeto contratado, 

sendo obrigação da CONTRATADA acolhê-las. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

8.1. Cabe à CONTRATADA o cumprimento das obrigações contidas no Projeto Básico, no 

Edital, 

além das que seguem: 

8.1.1. Manter preposto aceito pela Administração no local da obra para representá-lo na 

execução do contrato. 

8.1.2. Cumprir o objeto do presente instrumento, mediante o fornecimento dos materiais, 

insumos, 

equipamentos e execução dos serviços em conformidade com as especificações constantes 

neste 

Contrato e no Projeto Básico. 

8.1.3. Responsabilizar-se pela observância das leis, decretos, regulamentos, portarias e 

normas federais, estaduais e municipais direta ou indiretamente aplicáveis ao objeto do 

contrato, inclusive por suas subcontratadas e fornecedores. 

8.1.4. Assumir, com exclusividade, todos os impostos e taxas que forem devidos em 

decorrência do 

objeto deste Contrato, bem como as contribuições devidas à Previdência Social, encargos 

trabalhistas, prêmios de seguro e de acidentes de trabalho e quaisquer outras despesas que se 

fizerem necessárias ao cumprimento do objeto pactuado. 

8.1.5. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 

necessárias em até 25% do valor inicial atualizado do Contrato, nas condições permitidas pela 

legislação. 

8.1.6. Não subcontratar o objeto do presente Contrato sem prévia autorização do 

CONTRATANTE. 

8.1.7. Responsabilizar-se por quaisquer ônus decorrentes de omissões ou erros na elaboração 

de 

estimativa de custos e que redundem em aumento de despesas para a conclusão dos serviços. 

8.1.8. Comprovar, mensalmente, a quitação das obrigações trabalhistas, tributárias, o 

recolhimento 

das contribuições sociais (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Previdência Social) 

pertinentes aos seus empregados alocados ao serviço decorrente do Edital. 

8.1.9. Emitir as notas fiscais referentes ao valor das medições aprovadas pela fiscalização. 

8.1.10. Fornecer e manter, no local da realização do serviço, Livro de Ordem, contendo os 

lançamentos e registros obrigatórios. 

8.1.11. Fornecer e manter o Livro de Ordem, a cargo do responsável técnico, nos termos da 

Resolução CONFEA 1.094/2017. 

8.1.12. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação 

específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus 



 
 
 

empregados durante a execução deste contrato, ainda que acontecido em dependência do 

CONTRATANTE. 

8.1.13. Executar o objeto desta licitação com estrita observância às Normas Técnicas 

Brasileiras e à 

legislação vigente. 

8.1.14. Empregar nos diversos serviços a serem executados materiais que atendam às normas 

da 

ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). 

8.1.15. Relatar ao Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer execução 

deste 

Contrato; 

8.1.16. Reparar, corrigir, remover ou substituir às suas expensas, qualquer dano que venha a 

surgir 

pelos serviços prestados; 

8.1.17. Fornecer equipamentos dos tipos, tamanhos e quantidades que venham a ser 

necessários para executar satisfatoriamente os serviços. 

8.1.18. Apresentar ao CONTRATANTE, no prazo de até 10 dias após a emissão da Ordem de 

Serviço, os seguintes documentos: 

8.1.18.1. Visto no Conselho Profissional da Categoria no estado do Rio Grande do Sul, nos 

casos de empresa registrada em outro estado da federação. 

8.1.18.2. Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), Registro de Responsabilidade 

Técnica (RRT), ou equivalente, referente à execução dos serviços objeto deste contrato. 

8.1.18.3. Matrícula junto ao INSS – CNO, quando previsto na legislação vigente.  

8.1.19. Na eventual realização de aditivos contratuais, a CONTRATADA deverá apresentar 

ao CONTRATANTE, no prazo de até 10 dias após a assinatura do Termo Aditivo, os 

seguintes documentos: 

8.1.19.1. ART/RRT complementar referente aos serviços aditivados. 

8.1.20. Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA a sinalização do local durante o 

período de execução da obra. 

8.1.21. Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA quaisquer danos que venham a 

causar à 

Prefeitura Municipal de Marques de Souza ou a terceiros, decorrentes do não cumprimento do 

constante do item anterior ou da própria execução dos serviços contratados. 

8.1.22. Disponibilizar e atualizar perante o CONTRATANTE, sempre que ocorrerem 

alterações, o 

endereço comercial, os telefones e a conta de e-mail, para fins de comunicação entre as partes. 

8.1.23. Manter durante todo o período de execução contratual, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para sua 

contratação. 

8.1.24. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os 

artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990). 

8.1.25. Comprovar, como condição prévia à assinatura do Contrato e aditivos, durante a 

vigência 

Contratual, sob pena de rescisão contratual, o atendimento das seguintes condições: 

8.1.25.1. Prestação da garantia contratual conforme Cláusula Quarta deste instrumento, bem 

como a garantia adicional em caso de aditivos contratuais que alterem o valor inicialmente 

contratado; 

8.1.25.2. Os documentos: Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional-PCMSO e o 

Programa de Gerenciamento de Riscos-PGR, devidamente assinados e válidos. Devendo a 



 
 
 

CONTRATADA, em caso de vencimento de qualquer destes durante a vigência deste 

instrumento, 

realizar sua reapresentação novamente com documentos assinados e com novo prazo de 

validade. 

8.1.25.3. Não possuir inscrição no cadastro de empregadores flagrados explorando 

trabalhadores em condições análogas às de escravo, instituído pela Portaria Interministerial 

MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011; 

8.1.25.4. Não ter sido condenada, a CONTRATADA ou seus dirigentes, por infringir as leis 

de combate à discriminação de raça ou de gênero, ao trabalho infantil e ao trabalho escravo, 

em afronta a previsão aos artigos 1° e 170 da Constituição Federal de 1988; do artigo 149 do 

Código Penal Brasileiro; do Decreto n° 5.017, de 12 de março de 2004 (promulga o Protocolo 

de Palermo) e das 

Convenções da OIT nos 29 e 105. 

8.1.26 É vedado à CONTRATADA: 

8.1.26.1. Ter como sócios, gerentes, diretores ou administradores cônjuges, companheiros (as) 

ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, com servidores do 

Município 

de Marques de Souza, sob pena de rescisão contratual; 

8.1.26.2. Utilizar o nome do CONTRATANTE, ou sua qualidade de CONTRATADA, em 

quaisquer atividades de divulgação empresarial, como, por exemplo, em cartões de visita, 

anúncios e impressos, sem o consentimento prévio e por escrito do CONTRATANTE; 

8.1.26.3. Caucionar ou utilizar o Contrato para quaisquer operações financeiras, sob pena de 

rescisão contratual. 

 

CLÁUSULA NONA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO 

CONTRATO 

9.1. A execução dos serviços será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e 

avaliação por representante do CONTRATANTE com atribuições específicas, nos termos do 

art. 117 da Lei nº 14.133/21. 

9.2. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual são o conjunto de ações que 

tem 

por objetivo aferir o cumprimento dos resultados previstos pela Administração para o serviço 

contratado, verificar a regularidade das obrigações contratuais, bem como prestar apoio à 

instrução 

processual e o encaminhamento da documentação pertinente ao setor de contratos para a 

formalização dos procedimentos relativos a alteração, reequilíbrio, prorrogação, pagamento, 

eventual aplicação de sanções, extinção do contrato, dentre outras, com vista a assegurar o 

cumprimento das cláusulas avençadas e a solução de problemas relativos ao objeto. 

9.3. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de 

forma preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores, equipe de 

fiscalização ou 

único servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, fique assegurada a distinção dessas 

atividades e, em razão do volume de trabalho, não comprometa o desempenho de todas as 

ações relacionadas à Gestão do Contrato. 

9.4. O acompanhamento e fiscalização deste contrato serão realizados pelos agentes públicos 

Edson Diel Lopes, que poderá ser contatado pelo telefone: (51) xxxxxxxx ou e-mail: 

xxxxxxxxxxxxxxxx, que atuará como fiscal, e xxxxxxxxxx, Secretário Municipal de Obras, o 

qual atuará como gestor. O conjunto de atividades de gestão e fiscalização, são exercidas de 

acordo com as seguintes disposições: 



 
 
 

9.4.1. Gestor do Contrato: coordenar as atividades de fiscalização do contrato; indicar 

existência de recurso orçamentário nas hipóteses de aditivo contratual; analisar e decidir as 

demandas recebidas dos fiscais, acompanhadas de suas manifestações; acompanhar o prazo de 

execução e vigência do contrato; atestar a realização da despesa, após ateste do fiscal; 

encaminhar os autos conclusos para pagamento à Secretaria da Fazenda à unidade de 

orçamento e finanças; encaminhar à unidade competente documentos pertinentes à 

prorrogação, alteração, reequilíbrio, pagamento, eventuais aplicações de sanções e extinção 

do contrato. 

9.4.2. Fiscal do Contrato: acompanhar a execução do contrato de acordo com o projeto básico; 

registrar todas as ocorrências e irregularidades relacionadas com a execução do contrato; 

acompanhar a regularidade da execução dos serviços e as ocorrências evidenciadas; 

comunicar ao Gestor do Contrato eventuais inadimplementos das obrigações contratuais, 

propondo aplicação de penalidades e, se for o caso, a rescisão contratual; solicitar à 

CONTRATADA correções e/ou substituições quando do recebimento de serviços divergentes 

do contrato; atestar a regularidade da prestação dos serviços e encaminhá-la ao Gestor do 

Contrato para atesto da despesa, realizar o recebimento provisório dos serviços; acompanhar a 

execução do contrato quanto às obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas; analisar, por 

amostragem, os comprovantes de recolhimento mensal das contribuições previdenciárias 

estabelecidas para o empregador e seus empregados; comprovantes de recolhimento mensal 

do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço; comprovante de pagamento de salários, vale 

transporte, auxílio-alimentação e demais obrigações contidas na convenção coletiva, acordo 

coletivo ou sentença normativa; comunicar ao Gestor do Contrato eventuais inadimplementos 

das obrigações contratuais, recomendando a aplicação de penalidades; calcular multas; 

certificar a regularidade da documentação analisada e encaminhá-la ao Gestor do Contrato 

para atesto da despesa.  

9.5. Será realizada com a CONTRATADA reunião inicial de alinhamento com o objetivo de 

nivelar os entendimentos acerca das condições estabelecidas neste Contrato e no Projeto 

Básico, e esclarecer possíveis dúvidas acerca da execução dos serviços. A pauta desta reunião 

observará, pelo menos: 

9.5.1. Apresentação do Preposto da empresa pelo representante legal da CONTRATADA. A 

Carta de apresentação do Preposto deverá conter no mínimo o nome completo e CPF do 

funcionário da empresa designado para acompanhar a execução do contrato e atuar como 

interlocutor principal junto ao CONTRATANTE, incumbido de receber, diligenciar, 

encaminhar e responder as principais questões técnicas, legais e administrativas referentes ao 

andamento contratual. 

9.6. Poderá haver a nomeação de gestor e/ou fiscal substituto que atuará como titular do 

contrato na ausência e nos impedimentos eventuais e regulamentares do titular.  

9.7. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Gestor do Contrato serão 

submetidas à apreciação da autoridade competente do CONTRATANTE, para adoção das 

medidas 

cabíveis. 

9.8. É direito da Fiscalização rejeitar quaisquer serviços quando entender que a sua execução 

está fora dos padrões técnicos e de qualidade definidos neste Contrato e no Projeto Básico, 

devendo a CONTRATADA reparar, corrigir ou substituir os serviços e peças rejeitados pela 

fiscalização, nos termos do art. 119 da Lei nº 14.133/21. 

9.9. A fiscalização do contrato será auxiliado pelos órgãos de assessoramento jurídico e de 

controle interno da Administração, que deverão dirimir dúvidas e subsidiá-lo com 

informações relevantes para prevenir riscos na execução contratual, consoante disposto no art. 

117, §3º, da Lei 14.133/21. 



 
 
 

9.10. Quaisquer exigências da FISCALIZAÇÃO, inerente ao objeto do Contrato, deverão ser 

prontamente atendidas pela CONTRATADA sem ônus para a CONTRATANTE.  

9.11. A FISCALIZAÇÃO exercida no interesse da Administração não exclui nem reduz a 

responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, 

e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e 

prepostos. 

9.12. A CONTRATADA será responsável pelos danos causados diretamente à Administração 

ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa 

responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE. 

9.13. A comunicação entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA será realizada por meio  

eletrônico, via e-mail, aplicativo de mensagens, por telefone e via correspondência, 

encaminhado aos endereços ou telefone indicado pelo Gestor e/ou Fiscal do contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS MEDIÇÕES 

10.1. Somente estarão sujeitos à medição e consequente pagamento os serviços constantes na 

Planilha Orçamentária e que tenham sido executados de acordo com Especificações Técnicas, 

Projetos, Normas Técnicas, regulamentos das empresas concessionárias e demais disposições  

legais. 

10.2. A CONTRATADA deverá apresentar proposta de medição para análise da Fiscalização, 

que poderá realizar a glosa de serviços não aceitos. 

10.3. Juntamente com a proposta de medição a CONTRATADA deverá enviar toda 

documentação exigida para a fiscalização técnica e administrativa listados na Cláusula 

Décima Primeira. 

10.4. A proposta de medição deverá ser elaborada em planilha eletrônica, contendo os 

elementos constantes na planilha orçamentária e colunas com quantitativos e valores 

acumulados, acompanhada de memória de cálculo dos serviços prestados (inclusive 

acumulados) e um quadro resumo dos quantitativos dos serviços. 

10.5. As medições serão elaboradas através de verificação “in loco”, ou ainda, de acordo com 

informações de projetos, desenhos de detalhes ou outros documentos de informação. 

10.6. Não serão medidos serviços inacabados, com vícios ou notada má execução. Ocorrendo 

essa hipótese, a Fiscalização excluirá da medição proposta pela CONTRATADA os 

respectivos  serviços, devendo esta corrigir todos os seus defeitos para inclusão em medições 

futuras. 

10.7. Os materiais serão fornecidos pela CONTRATADA e pagos mediante a sua aplicação. 

10.7.1. Excepcionalmente, mediante solicitação da CONTRATADA e análise da Fiscalização, 

os materiais relacionados abaixo, considerados críticos para execução do objeto, poderão ser 

pagos mediante entrega no canteiro de obra. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO E 

PAGAMENTO 

11.1. O CONTRATANTE, por meio do fiscal deste Contrato, realizará o acompanhamento e a 

supervisão dos serviços desenvolvidos pela CONTRATADA, zelando pelo efetivo 

cumprimento do padrão de qualidade, informando os desvios da normalidade, da qualidade, 

registrando as ocorrências e deficiências na prestação dos serviços. 

11.2. O pagamento será realizado observando a seguinte sequência de fiscalização, atestes e 

encaminhamentos: 

FISCALIZAÇÃO TÉCNICA 

11.3. Antes de emitir a Nota Fiscal de serviços, a CONTRATADA deverá encaminhar ao 

Fiscal do 



 
 
 

Contrato relatório de medição dos serviços, acompanhado da via do CONTRATANTE do 

Diário de 

Obras referente ao período da medição (via e-mail). 

11.4. O Fiscal terá o prazo de até 5 dias úteis, para aprovar ou rejeitar a apólice apresentada, 

devendo notificar a CONTRATADA, discorrendo sobre os itens em que há divergência para 

corrigi-los/complementá-los, quando rejeitada. 

11.5. De posse dos documentos, o Fiscal, após análise, autorizará a CONTRATADA para que 

emita a nota fiscal. 

11.6. A CONTRATADA deverá emitir a Nota Fiscal correspondente à medição e 

encaminhará ao Fiscal. 

11.7 Os benefícios tributários não informados no documento fiscal serão desconsiderados, nos 

termos da legislação pertinente. 

 

FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

11.8. Para realização da fiscalização administrativa a CONTRATADA deverá enviar os 

seguintes documentos em Arquivo digital (em formato PDF) para pagamento de acordo com a 

medição: 

11.9 Para a primeira medição serão exigidos os seguintes documentos: 

11.9.1. Comprovante de regularidade fiscal para com a Fazenda Federal e INSS; 

11.9.2. Certificado de Regularidade do FGTS – CRF; 

11.9.3. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT; 

11.9.4. Certidão Negativa de Débitos Estaduais; 

11.9.5. Certidão Negativa de Débitos Municipais; e 

11.9.6. Relação de empregados. 

11.10 Para pagamento das demais medições serão exigidos os seguintes documentos: 

11.10.1. Comprovante de regularidade fiscal para com a Fazenda Federal e INSS; 

11.10.2. Certificado de Regularidade do FGTS – CRF; 

11.10.3. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT; 

11.10.4. Certidão Negativa de Débitos Estaduais; 

11.10.5. Certidão Negativa de Débitos Municipais; 

11.10.6. Comprovante de recolhimento do FGTS referente ao(s) mês (es) anterior (es) à 

medição; 

11.10.7. Comprovante de recolhimento do INSS referente ao (s) mês (es) anterior (es) à 

medição; 

11.10.8. Comprovante de pagamento de salários referente ao(s) mês (es) anterior (es) à 

medição (holerite devidamente assinado ou depósito em conta-corrente); e 

11.10.9. GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social) 

referente à 

Matrícula junto ao INSS (CNO) dos serviços em epígrafe. 

11.11. Após a conferência da documentação, no prazo de 5 dias úteis, o Fiscal encaminhará o 

processo ao gestor do Contrato. 

ATESTE DO GESTOR 

11.12. Após a realização do ateste provisório do fiscal, não havendo pendência para 

pagamento apontada no ateste, o gestor deste Contrato emitirá o recebimento definitivo dos 

serviços e encaminhará o processo para pagamento. 

11.12.1.Constatada irregularidade em alguma nota fiscal esta será devolvida à 

CONTRATADA  para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua 

rejeição. 



 
 
 

11.12.2.A CONTRATADA deverá emitir Nota Fiscal, contando-se o prazo para pagamento 

da data da sua reapresentação. 

11.13. No recebimento e aceitação do objeto, serão consideradas, no que couber, as 

disposições contidas no artigo 140 da Lei nº 14.133/21. 

11.14. Em hipótese alguma é permitida a antecipação de pagamento por serviços não 

executados ou executados de forma incompleta. 

11.15. A Secretaria da Fazenda terá prazo de até 20 (vinte) dias úteis para realizar o 

pagamento, após a autorização dada pelo Gestor e encaminhamento da mesma à Secretaria da 

Fazenda, condicionado a liberação dos recursos vinculados ao Contrato de Repasse nº 

945113/2023/MCIDADES/CAIXA. 

11.16. Quando do pagamento da nota fiscal será efetuada a retenção dos valores 

correspondentes a tributos e contribuições sociais, conforme legislação vigente à data do 

pagamento. 

11.16.1.Independentemente do percentual de tributo destacado no documento fiscal, serão 

retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na 

legislação vigente. 

11.17. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à 

contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará  

pendente até que o contratado providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo 

para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação, não acarretando qualquer ônus 

para o CONTRATANTE. 

11.18. Serão deduzidos dos créditos da CONTRATADA os valores relativos a multas e juros 

de mora de tributos e contribuições sociais, decorrentes de entrega de faturamento em atraso. 

11.19. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 

aplicável. Serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE, 

a favor da CONTRATADA, às multas que porventura lhe tenham sido aplicadas, após regular 

processo administrativo e desde que a CONTRATADA não efetue o pagamento voluntário no 

prazo  ajustado. Caso não existam créditos, o valor correspondente à multa será cobrado por 

meio do Documento de Arrecadação de Receita Municipal - DARM. 

11.19.1.A CONTRATADA poderá, ad cautelam, efetuar a retenção do valor da multa 

presumida antes da instauração do regular procedimento administrativo. 

11.20. O não pagamento da multa implica inscrição da CONTRATADA na Dívida Ativa do 

Município. 

11.21. Sobre o valor devido ao contratado, a Administração efetuará a retenção do Imposto 

sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ). 

11.22. A CONTRATADA é a única responsável pela cotação correta dos encargos tributários. 

Em caso de erro ou cotação incompatível com o regime tributário a que se submete, serão 

adotadas as orientações a seguir: 

11.22.1.cotação de percentual menor que o adequado: o percentual será mantido durante toda 

a execução contratual; 

11.22.2.cotação de percentual maior que o adequado: o excesso será suprimido, 

unilateralmente, da planilha e haverá glosa, quando do pagamento, e/ou redução, quando da 

repactuação, para fins de total ressarcimento do débito. 

11.23. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha 

concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação 

financeira devida pelo CONTRATANTE, entre a data do vencimento e o efetivo 

adimplemento da parcela. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO 



 
 
 

12.1. Os recebimentos provisório e definitivo serão realizados conforme previsto no art. 140 

da Lei nº 14.133/2021. 

12.2. Concluída toda a execução física do objeto, o Fiscal do contrato realizará o recebimento 

provisório. 

12.3. A fiscalização do contrato deverá recusar o recebimento provisório, enquanto houver 

pendências ou serviços inacabados. 

12.4. O recebimento definitivo será efetuado pelo gestor do contrato, mediante termo 

detalhado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria, que será 

de até 30 dias contados a partir do recebimento provisório. 

12.4.1. A CONTRATADA deverá apresentar para fins do recebimento definitivo os seguintes 

documentos: 

12.4.2. Comprovação da quitação dos salários dos trabalhadores alocados na obra até a 

conclusão os serviços ou no caso de rescisão do contrato de trabalho, comprovação do 

recolhimento das verbas rescisórias. 

12.4.3. Comprovação do recolhimento de INSS e FGTS referente a folha de pagamento da 

última medição. 

12.4.4. Certidão de baixa na ART ou RRT de execução. 

12.5. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade penal e civil da 

CONTRATADA pela solidez e segurança da obra, nem ético-profissional pela perfeita 

execução do 

contrato, dentro dos limites legais e contratuais estabelecidos. 

2.6. A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos 

serviços que executar, de acordo com o Projeto Básico, Contrato e demais documentos 

técnicos fornecidos ou apurados no decorrer da obra, assim como pelos que eventualmente 

executar em desacordo com esses documentos ou os danos decorrentes da realização de ditos 

trabalhos. 

12.7. Durante 5 anos após o Recebimento Definitivo dos serviços e obras, a CONTRATADA 

responderá por sua qualidade e segurança, devendo efetuar a reparação de quaisquer falhas, 

vícios, 

defeitos ou imperfeições que se apresentem nesse período, independentemente de qualquer 

pagamento do CONTRATANTE. 

12.8. A presença da Fiscalização durante a execução dos serviços e obras, quaisquer que 

sejam os atos praticados no desempenho de suas atribuições, não implicará solidariedade ou 

corresponsabilidade com a CONTRATADA, que responderá única e integralmente pela 

execução dos serviços, inclusive pelos serviços executados por seus subcontratados, na forma 

da legislação em vigor. 

12.9. Caso a CONTRATADA se recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as 

falhas, vícios, defeitos ou imperfeições apontadas, poderá o CONTRATANTE efetuar os 

reparos e substituições necessárias, seja por meios próprios ou de terceiros, transformando-se 

os custos decorrentes, independentemente do seu montante em dívida líquida e certa da 

CONTRATADA. 

12.10. A CONTRATADA responderá diretamente por todas e quaisquer perdas e danos 

causados em bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de omissões e 

atos praticados por seus funcionários e prepostos, fornecedores e subcontratados, bem como 

originados de infrações ou inobservância de leis, decretos, regulamentos, portarias e posturas 

oficiais em vigor. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

13.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, a CONTRATADA que: 



 
 
 

13.1.1. dar causa à inexecução parcial do contrato; 

13.1.1.1. pena: Advertência, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave; 

13.1.2. dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao 

funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

13.1.2.1. pena: impedimento de licitar e contratar com o Município de Marques de Souza pelo 

período de 12 (doze) meses, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave. 

13.1.3. dar causa à inexecução total do contrato; 

13.1.3.1. pena: impedimento de licitar e contratar com o Município de Marques de Souza pelo 

período de 18 (dezoito) meses, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave. 

13.1.4. ensejar o retardamento da execução dos serviços sem motivo justificado; 

13.1.4.1. pena: impedimento de licitar e contratar com o Município de Marques de Souza pelo 

período de 18 (dezoito) meses, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave. 

13.1.5. prestar declaração falsa durante a execução do contrato; 

13.1.5.1. pena: declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o 

responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de 

todos os entes federativos, pelo período de 36 (trinta e seis) meses, quando não se justificar a 

imposição de penalidade mais grave. 

13.1.6. praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

13.1.6.1. pena: declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o 

responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de 

todos os entes federativos, pelo período de 36 (trinta e seis) meses, quando não se justificar a 

imposição de penalidade mais grave. 

13.1.7. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

13.1.7.1. pena: declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o 

responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de 

todos os entes federativos, pelo período de 36 (trinta e seis) meses, quando não se justificar a 

imposição de penalidade mais grave. 

13.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 

13.1.8.1. pena: declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o 

responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de 

todos os entes federativos, pelo período de 60 (sessenta) meses, quando não se justificar a 

imposição de penalidade mais grave. 

13.2. Além das penalidades previstas acima, a CONTRATADA ficará sujeita, sem prejuízo da 

responsabilidade civil e criminal, às demais penalidades referidas no Título IV da Lei nº 

14.133/2021, no que couber, bem como às seguintes sanções: 

13.2.1. Advertência, nos seguintes casos: 

13.2.1.1. Descumprimento parcial das obrigações e responsabilidades assumidas 

contratualmente, e nas situações que ameacem a qualidade do produto ou serviço, ou a 

integridade patrimonial ou humana. 

13.2.1.2. A qualquer tempo, se constatado que a CONTRATADA executou percentual entre 

80% e 60% do previsto para o período da medição no cronograma físico-financeiro. 

13.2.2. Multa, nos seguintes casos: 

13.2.1.1. Atraso injustificado no início da execução dos serviços, multa moratória de 0,5% ao 

dia de atraso, até o limite de 15% sobre o valor do contrato. 

13.2.1.2. Atraso injustificado na conclusão dos serviços, multa moratória de 0,33% ao dia de 

atraso, até o limite de 10%, aplicado sobre o montante inadimplido; 

13.2.1.3. A cada medição realizada, no caso de atraso injustificado na execução do objeto, 

será realizada retenção preventiva de acordo com os índices abaixo, que incidirá sobre o saldo 



 
 
 

não executado, de acordo com o cronograma físico-financeiro apresentado pela 

CONTRATADA e aprovado pelo CONTRATANTE: 

13.2.1.3.1. Retenção de 2% sobre o saldo a medir, quando a CONTRATADA executar 

percentual igual ou inferior a 60% e superior a 40% do previsto para o período no cronograma 

físico- financeiro. 

13.2.1.3.2. Retenção de 5% sobre o saldo a medir, quando a CONTRATADA executar 

percentual igual ou inferior a 40% do previsto para o período no cronograma físico-financeiro. 

13.2.1.3.3. As retenções aplicadas em função do atraso no cronograma de execução serão 

reavidas pela CONTRATADA caso o cronograma seja restabelecido nas medições seguintes. 

13.3. No caso de inexecução parcial, a multa aplicada será de 20% sobre o saldo não 

executado do contrato. Poderá ser configurada a inexecução total do objeto quando: 

13.3.1. Houver baixo rendimento na obra, caracterizado pela execução de percentual inferior a 

40% do previsto para o período no cronograma físico-financeiro por dois meses consecutivos. 

13.3.2. Houver atraso injustificado na conclusão dos serviços por mais de 30 dias. 

13.4. No caso de inexecução total, a multa aplicada será de 20% sobre o valor do Contrato. 

Poderá ser configurada a inexecução total do objeto quando: 

13.4.1. Houver atraso injustificado para início dos serviços por mais de 30 dias após o 

recebimento pela CONTRATADA da Ordem de Serviço emitida pelo CONTRATANTE. 

13.5. Os percentuais de execução referidos nos itens anteriores serão apurados com base na 

fórmula abaixo: 

PE = (VPCE/VPC) x 100 

PE = Percentual executado. 

VPC = Valor a ser executado previsto no cronograma. 

VPCE = Valor efetivamente executado no período previsto no cronograma. 

13.6. Além das multas previstas nos itens anteriores poderão ser aplicadas multas, conforme 

graus e eventos descritos nas Tabelas 1 e 2 abaixo: 

Tabela 1 – Valores das multas por gravidade das infrações: 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 R$ 2.500,00 

2 R$ 5.000,00 

 

Tabela 2 – Classificação das infrações por gravidade 

INFRAÇÃO GRAU 

ITEM DESCRIÇÃO  

1 Permitir a presença de empregado não 

uniformizado; por empregado e por 

ocorrência. 

1 

2 Executar serviço sem a utilização de 

equipamentos de proteção individual (EPI), 

quando necessários, por empregado, por 

ocorrência. 

1 

Para os itens a seguir, deixar de: 

3 Apresentar a ART/RRT dos serviços após o 

prazo estabelecido no Termo de 

Referência; por dia de atraso. 

1 

4 Apresentar o Registro do Contrato junto ao 

CREA/RS ou CAU/BR após o prazo 

estabelecido no Termo de Referência; por dia 

de atraso. 

1 



 
 
 

5 Apresentar a Matrícula junto ao INSS (CNO) 

(caso necessário) após o prazo 

estabelecido no Termo de Referência; por dia 

de atraso. 

1 

6 Fornecer ou Preencher o Diário de Obras, por 

dia 

1 

7 Fornecer EPI, quando exigido, aos seus 

empregados e de impor penalidades àqueles 

que se negarem a usá-los, por empregado e 

por ocorrência 

2 

13.7. Caso o somatório de todas as multas aplicadas ao longo da execução contratual 

ultrapassar o percentual de 20% sobre o valor total do contrato, o CONTRATANTE poderá 

declarar a  inexecução total do contrato. 

13.8. No caso da não entrega de documentos exigidos para o Recebimento Definitivo do 

Objeto, em até 90 dias após o recebimento provisório, será aplicada multa de 2% do valor 

total medido do contrato. 

13.9. O presente contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela Administração no caso 

de inexecução parcial e inexecução total, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas 

neste  contrato e em legislação específica. 

13.10. Na aplicação das sanções serão considerados: 

13.10.1.a natureza e a gravidade da infração cometida; 

13.10.2.as peculiaridades do caso concreto; 

13.10.3.as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

13.10.4.os danos que dela provierem para a Administração Pública; 

13.10.5.a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e 

orientações dos órgãos de controle. 

13.11. As penalidades de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de 

inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à 

penalidade  de multa. 

13.12. A aplicação das sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de 

inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de 

responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 ou mais servidores estáveis, 

que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, 

no prazo de 15 dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e 

especificar as provas que pretenda produzir.  

13.13. Caberá recurso no prazo de 15 dias úteis da aplicação das sanções de advertência, 

multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido 

à autoridade  que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 

dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá 

proferir sua decisão no prazo máximo de 20 dias úteis, contado do recebimento dos autos. 

13.14. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de 

declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 dias úteis, contado da data 

da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 dias úteis, contado do seu recebimento. 

13.15. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão 

recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 

13.16. No caso de não recolhimento do valor da multa dentro de 05 dias úteis a contar da data 

da intimação para o pagamento, a importância será descontada automaticamente dos 

pagamentos  devidos pela Administração, ou em não havendo créditos da CONTRATADA, 

será acionada a garantia prestada ou encaminhada para a inscrição na dívida ativa. 



 
 
 

13.17. A contagem do prazo fluirá a partir do primeiro dia útil após o recebimento da 

notificação, excluindo-se o dia do início e incluindo-se o dia do vencimento, sendo 

considerado do prorrogado  até o primeiro dia útil seguinte se seu vencimento ocorrer no 

sábado, domingo ou feriado, quando não houver expediente administrativo no Tribunal ou, 

ainda, quando o expediente for encerrado antes do horário normal de funcionamento. 

13.18. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a 

obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública. 

13.19. Após a aplicação da penalidade, caso o descumprimento da obrigação persista, o 

CONTRATANTE poderá proceder a rescisão contratual. 

13.20. No caso da penalidade prevista se mostrar desproporcional à gravidade da infração e ao 

prejuízo ou risco de prejuízo dela decorrente, a autoridade competente poderá, de forma 

excepcional e justificadamente, reduzi-la, observando os demais critérios previstos. 

13.21. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de 

infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo 

à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo 

necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade 

competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração 

de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR. 

13.22. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas 

como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, 

de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 

13.23. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, 

observando-se o procedimento 

previsto na Lei nº 14.133/2021. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO REAJUSTE 

14.1. Em caso de eventual necessidade, os preços dos materiais e serviços, observado o 

interregno mínimo de 12 meses, contados da data base da planilha orçamentária ou, nos 

reajustes subsequentes ao primeiro, da data de início dos efeitos financeiros do último reajuste 

ocorrido, poderão ser reajustados utilizando-se a variação do Índice Nacional de Custo da 

Construção do Mercado (INCC-DI), mantido pela Fundação Getúlio Vargas – FGV, 

acumulado em 12 meses, adotando-se a seguinte fórmula: 

Pr = P + (P x V) 

Pr é preço reajustado, ou preço novo. P é o preço atual (antes do 

reajuste). 

V é a variação do INCC-DI no período. 

14.2. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma 

não 

possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser determinado pela 

legislação 

então em vigor. 

14.3. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice 

oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente. 

14.4. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar a memória de cálculo referente ao 

reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS ALTERAÇÕES 



 
 
 

15.1. Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 124 da Lei n.º 14.133/21, 

desde que haja interesse do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas. 

15.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, até o limite de 25% do valor inicial 

atualizado do contrato. 

15.3. A execução de qualquer tipo de serviço não previsto na planilha orçamentária ou de 

quantitativo superior ao previsto nesta será necessariamente precedida de formalização 

contratual, ou em situações de caráter excepcional, de autorização expressa e formalizada da 

Administração. 

15.4. Na hipótese da necessidade de se firmar termo aditivo, os custos unitários dos itens 

acrescidos deverão seguir as seguintes orientações: 

15.4.1. Para itens que já constem no Contrato, os custos corresponderão àqueles já 

contratados. 15.4.2. Para itens novos existentes no SINAPI, os custos corresponderão àqueles 

do mês de referência do orçamento, aplicado sobre esse valor o mesmo desconto global 

fornecido pela empresa no momento da licitação. 

15.4.2.1. O desconto poderá ser reduzido para a preservação do equilíbrio econômico-

financeiro do contrato em casos excepcionais e justificados, desde que os custos unitários dos 

aditivos contratuais não excedam os custos do SINAPI. 

15.4.3. Para os itens novos não constantes do SINAPI, os custos deverão ser obtidos através 

da elaboração da composição analítica de preço unitário do serviço, utilizando preços de 

insumos extraídos do SINAPI e, quando não encontrados, obtidos conforme previsto no Art. 

2° da Lei 14.133/2021, assegurando-se a aplicação do mesmo desconto global fornecido pela 

licitante sobre o 

orçamento estimativo. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – EXTINÇÃO 

16.1. A CONTRATADA reconhece que as hipóteses de extinção são aquelas previstas nos 

incisos III do artigo 106 e nos artigos 137 e 138 da Lei nº 14.133/21 e reconhece os direitos 

da Administração previstos nos artigos 137 a 139 da mesma Lei. 

16.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, 

assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

16.3. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não 

ensejará a rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato. 

16.3.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado 

termo 

aditivo para alteração subjetiva. 

16.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido: 

16.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

16.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

16.4.3. Indenizações e multas. 

16.5. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio 

econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo 

indenizatório. 

16.6. A extinção deste Contrato ocorrerá sem prejuízo da exigibilidade de débito anterior da 

CONTRATADA, inclusive por multas impostas e de condições estabelecidas neste 

instrumento, além das perdas e danos decorrentes. 

16.7. O Contrato se extingue quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que 

isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto. 



 
 
 

16.8. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada 

até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do 

cronograma fixado para este Contrato. 

16.9. Quando a não conclusão do contrato referido no item anterior decorrer de culpa da 

CONTRATADA: 

16.9.1. ficará ela constituída em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções 

administrativas;  

16.9.2. poderá a Administração optar pela extinção deste Contrato e, nesse caso, adotará as 

medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA - DA PROTEÇÃO E TRATAMENTO DE DADOS 

PESSOAIS 

17.1. O CONTRATANTE e a CONTRATADA se comprometem a observar e cumprir todas 

as obrigações decorrentes de leis e normas aplicáveis, que versam sobre a preservação da 

privacidade e a proteção de dados pessoais, incluindo, mas não se limitando àquelas previstas 

na Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais –LGPD), ainda que não 

mencionadas expressamente neste instrumento contratual, responsabilizando- se, cada parte, 

pelo uso indevido que fizer de tais dados pessoais em desacordo com a legislação aplicável e 

com as disposições do contrato. 

17.2. Os dados coletados só poderão ser utilizados na execução dos serviços previstos neste 

instrumento e, em hipótese alguma, poderão ser compartilhados ou utilizados para finalidades 

diversas. 

17.3. O CONTRATANTE e a CONTRATADA se comprometem a respeitar as normas 

previstas na Lei n. 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e concordam que a 

execução do Contrato, no que diz respeito aos dados pessoais, deverá ser guiada pelos 

princípios: (i) da finalidade; (ii) da adequação, (iii) da necessidade; (iv) do livre acesso; (v) da 

transparência, (vi) da qualidade dos dados; (vii) da segurança; (viii) da prevenção; (ix) da não 

discriminação; e (x) da responsabilização e prestação de contas, conforme definido na LGPD, 

respondendo a parte que violar dispositivo legal por todos os prejuízos que causar para outra 

parte, bem como para terceiros. 

17.4. Quaisquer incidentes de acessos não autorizados aos dados pessoais, situações 

acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de 

tratamento inadequado ou ilícito que possa vir a impactar ou afetar o CONTRATANTE ou a 

CONTRATADA, deverão ser 

comunicados, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sem prejuízo das providências elencadas 

no art. 

48 da Lei nº 13.709/2018. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – PUBLICAÇÃO 

18.1. Incumbirá ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de 

Contratações Públicas (www.gov.br/pncp/pt-br), na forma prevista no art. 94 da Lei 

14.133/2021, bem como no portal da Prefeitura Municipal de Marques de Souza 

(www.marquesdesouza.rs.gov.br). 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – FORO 

19.1. Fica eleito o Foro da Justiça Estadual, Comarca de Lajeado/RS, como competente para 

dirimir quaisquer questões oriundas do presente Contrato que não puderem ser resolvidas pela 

via administrativa, inclusive os casos omissos, com renúncia de qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja. 

http://www.marquesdesouza.rs.gov.br/


 
 
 

  E, por estarem de acordo, após lido e achado conforme, as partes assinam o 

presente Contrato. 

     Marques de Souza/RS, xx de xxx de xxx.  

 

 

   

CONTRATANTE                 CONTRATADA 

MUN. DE MARQUES DE SOUZA 

      Fábio Alex Mertz – Prefeito                      
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