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AC 4,01% - 3,80% 4,01% 4,67%

SG 0,74% - 0,32% 0,40% 0,74%

R 0,56% - 0,50% 0,56% 0,97%

DF 1,21% - 1,02% 1,11% 1,21%

L 8,69% - 6,64% 7,30% 8,69%

CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%

ISS 3,00% - 0,00% 2,50% 5,00%

CPRB 0,00% OK 0,00% 4,50% 4,50%

BDI PAD 24,10% OK 19,60% 20,97% 24,23%

BDI DES 24,10%

Observações:

Data

Nome: Nome:

Título: Cargo:

CREA:

ART:

ENGENHEIRO CIVIL

3,00%

Siglas 1º Quartil Médio
% 

Adotado
Situação 3º Quartil

100,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):

PLANILHA DEMONSTRATIVA DA COMPOSIÇÃO DO BDI

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas Não

REVISÃO LOCAL

0 AVENIDA BENJAMIN DÖRR

MUNICÍPIO

MARQUES DE SOUZA/RS

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAÇÃO

ENTRE AVENIDA 10 DE NOVEMBRO E A PONTE PARA TRAVESSEIRO

Administração Central

Seguro e Garantia

Risco

Despesas Financeiras

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a 

Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

 - 1(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)

(1-CP-ISS)
BDI.PAD =

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para 

elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração 

Pública.

Itens

 

Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI.

BDI SEM desoneração

(Fórmula Acórdão TCU)

BDI COM desoneração

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção de 

Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 100%, com a 

respectiva alíquota de 3%.

Local

sexta-feira, 7 de junho de 2024

CREA RS237710

Responsável Técnico Responsável Tomador
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(R$)

Preço Total

(R$)

0 PROJETO DE RESTABELECIMENTO DE VIA URBANA 652.288,69 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES - BDI 1 - 6.570,18 

1.1. Composição CPU-01 PLACA DE OBRA M² 1,00                  358,26 BDI 1 444,60 444,60 

1.2. Composição CPU-02
SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NORA DE SERVIÇO, 

ACOMPANHAMENTO E GREIDE
M² 2.441,99                      0,38 BDI 1 0,47 1.147,74 

1.3. Composição CPU-04 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA MÊS 1,00               3.517,62 BDI 1 4.365,37 4.365,37 

1.4. Composição CPU-03 A MOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS UNID. 1,00                  493,53 BDI 1 612,47 612,47 

2. TERRAPLENAGEM - BDI 1 - 74.161,87 

2.1. SINAPI 101230
ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE ATÉ 1 

KM
M3 1.590,87                    11,87 BDI 1 14,73 23.433,52 

2.2. SINAPI 93588 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE M3XKM 9.345,18                      3,20 BDI 1 3,97 37.100,36 

2.3. SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL  COM TRATOR DE ESTEIRAS M3 1.869,04                      1,61 BDI 1 2,00 3.738,08 

2.4. SINAPI 96386 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO LOCAL CALSSIFICADO M3 153,15                      9,12 BDI 1 11,32 1.733,66 

2.5. SINAPI 100576 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO M2 2.441,99                      2,69 BDI 1 3,34 8.156,25 

3. PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA BDI 1 - 561.945,09 

3.1. SINAPI 96400 EXECUÇÃO DE SUB-BASE COM RACHÃO (E= 30CM) M3 909,79                  121,77 BDI 1 151,12 137.487,46 

3.2. SINAPI 100974 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE RACHÃO M3 1.273,71                      8,95 BDI 1 11,11 14.150,92 

3.3. SINAPI 95875 TRANSPORTE DE RACHÃO M3XKM 14.010,81                      2,53 BDI 1 3,14 43.993,94 

3.4. SINAPI 96396
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - 

EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (E= 20CM)
M3 565,16                  133,95 BDI 1 166,23 93.946,55 

3.5. SINAPI 100974 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA M3 791,22                      8,95 BDI 1 11,11 8.790,45 

3.6. SINAPI 95875 TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA M3XKM 8.703,42                      2,53 BDI 1 3,14 27.328,74 

3.7. COMPOSIÇÃO CPU-10 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 M² 2.441,99                      8,16 BDI 1 10,13 24.737,36 

3.8. COMPOSIÇÃO CPU-11 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C M² 2.441,99                      2,73 BDI 1 3,39 8.278,35 

3.9. COMPOSIÇÃO CPU-12
CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO 

(E= 5CM)
M³ 122,10               1.234,30 BDI 1 1.531,77 187.029,12 

3.10. SINAPI 95878 TRANSPORTE DE CBUQ TXKM 6.550,76                      1,70 BDI 1 2,11 13.822,10 

3.11. SINAPI 101002 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE CBUQ T 311,94                      6,15 BDI 1 7,63 2.380,10 

4. SINALIZAÇÃO BDI 1 - 7.856,22 

4.1. SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 107,34                      2,01 BDI 1 2,49 267,28 

4.2. SINAPI 102512 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, COR AMARELA, EIXO - CONTÍNUA (L= 10 CM) M 536,70                      5,70 BDI 1 7,07 3.794,47 

4.3. SINAPI 102512 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, COR BRANCA, BORDOS (L= 10 CM) M 536,70                      5,70 BDI 1 7,07 3.794,47 

5. SERVIÇOS FINAIS BDI 1 - 1.755,33 

5.1. COMPOSIÇÃO CPU-03 B DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS UNID. 1,00                  493,53 BDI 1 612,47 612,47 

5.2. COMPOSIÇÃO CPU-07 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 976,80                      0,94 BDI 1 1,17 1.142,86 

Encargos sociais:

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; Preço Unitário; Preço Total.

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 24,10%

2441,99m²

TIPO DE OBRA

OBRAS DE REESTABELECIMENTO

REESTABELECIMENTO DE VIAS MUNICIPAISabr-24

DESCRIÇÃO DO EMPREEENDIMENTODATA BASE

REVISÃO

Porto Alegre / RS

ÁREA

LOCAL. DO SINAPI / SICRO

0

LOCAL

AVENIDA BENJAMIN DÖRR

MARQUES DE SOUZA/RS

MUNICÍPIO / UF

TRECHO

ENTRE AVENIDA 10 DE NOVEMBRO E A PONTE PARA TRAVESSEIRO

Página 2 de 4



I

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(R$)

Preço Total

(R$)

Local

Data

07 de junho de 2024

ENTRE AVENIDA 10 DE NOVEMBRO E A PONTE PARA TRAVESSEIRO
Nome: Nome:

Título: Título:

CREA: CREA:

ART: ART:

ENGENHEIRO CIVIL

 

DANIEL HENRIQUE STORCK

CREA RS237710
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    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

01/07/24

Parcela 1

ago/24

Parcela 2

set/24

Parcela 3

out/24

Parcela 4

nov/24

Parcela 5

dez/24

Parcela 6

jan/25

Parcela 7

fev/25

Parcela 8

mar/25

Parcela (%) 44,56% 55,44% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 290.677,72 361.610,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 44,56% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 290.677,72 652.288,69 652.288,69 652.288,69 652.288,69 652.288,69 652.288,69 652.288,69

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 6.570,18 6.570,18 6.570,18 6.570,18 6.570,18 6.570,18 6.570,18 6.570,18

Parcela (%) 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 59.329,50 74.161,87 74.161,87 74.161,87 74.161,87 74.161,87 74.161,87 74.161,87

Parcela (%) 40,00% 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 40,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 224.778,04 561.945,09 561.945,09 561.945,09 561.945,09 561.945,09 561.945,09 561.945,09

Parcela (%) 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 7.856,22 7.856,22 7.856,22 7.856,22 7.856,22 7.856,22 7.856,22

Parcela (%) 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 1.755,33 1.755,33 1.755,33 1.755,33 1.755,33 1.755,33 1.755,33

Local

Data

07 de junho de 2024

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 652.288,69

1.

2. TERRAPLENAGEM 74.161,87

3. PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 561.945,09

4. SINALIZAÇÃO 7.856,22

5.

SERVIÇOS PRELIMINARES 6.570,18

SERVIÇOS FINAIS 1.755,33

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 24,10%

2441,99m²

TIPO DE OBRA

OBRAS DE REESTABELECIMENTO

REESTABELECIMENTO DE VIAS MUNICIPAISabr-24

DESCRIÇÃO DO EMPREEENDIMENTODATA BASE

REVISÃO

Porto Alegre / RS

ÁREA

LOCAL. DO SINAPI / SICRO

0

LOCAL

AVENIDA BENJAMIN DÖRR

MARQUES DE SOUZA/RS

MUNICÍPIO / UF

TRECHO

ENTRE AVENIDA 10 DE NOVEMBRO E A PONTE PARA TRAVESSEIRO

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 24,10%

2441,99m²

TIPO DE OBRA

OBRAS DE REESTABELECIMENTO

REESTABELECIMENTO DE VIAS MUNICIPAISabr-24

DESCRIÇÃO DO EMPREEENDIMENTODATA BASE

REVISÃO

Porto Alegre / RS

ÁREA

LOCAL. DO SINAPI / SICRO

0

LOCAL

AVENIDA BENJAMIN DÖRR

MARQUES DE SOUZA/RS

MUNICÍPIO / UF

TRECHO

ENTRE AVENIDA 10 DE NOVEMBRO E A PONTE PARA TRAVESSEIRO
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